

公の施設(指定管理者施設)のあり方検討スケジュール(案)

| 月 | 実施事項 | 左記の内容等 |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| (H21年度) | | |
| 4 | 委員会設置要綱制定・委員委嘱 | |
| 5 | 第1回検討委員会 | 会長選出、施設概要説明、スケジュール決定等 |
| | 打合せ会(第1回) | 視察候補施設の決定等 |
| 6 | 現地視察 ↓ | 延5日程度 |
| | 打合せ会(第2回) | 視察結果まとめ、ヒアリング対象施設の決定等 |
| | 検討委員会委員によるヒアリング ↓ | |
| 7 | 打合せ会(第3回) | ヒアリング結果等のまとめ |
| 8 | 第2回検討委員会 | 今後の進め方の検討 |
| 9 | { この間、見直し案作成のための 打合せ会を2～3回程度開催 } | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 1 | 第3回検討委員会 | 委員会としての見直し案の決定 |
| 2 | パブリック・コメント | |
| 3 | 行政改革・地方分権推進本部会議 見直し方針の公表 | 見直し方針決定 |