

公の施設(指定管理者施設)のあり方検討スケジュール(案)

月	実施事項	左記の内容等
(H21年度)		
4	委員会設置要綱制定・委員委嘱	
5	第1回検討委員会【25日(月)】	会長選出、施設概要説明、スケジュール決定等
	打合せ会(第1回)【25日(月)】	現地視察要領等説明
6	現地視察(6施設)【12日(金)】	(テクノプラザ愛媛、産業情報センター、 視聴覚福祉センター、植物くん蒸所、 国際貿易センター、物産観光センター)
7	現地視察(6施設)【14日(火)】	(在宅介護研修センター、母子生活支援センター、 身体障害者福祉センター、障害者更生センター、 総合社会福祉会館、生活文化センター)
	打合せ会(第2回)【31日(金)】	各施設の課題等の整理
8	第2回検討委員会【26日(水)】	
9	県政モニターに対するアンケート調査	対象施設に対する認知度アンケート
10	検討委員会委員によるヒアリング	
11	打合せ会(第3回)	
12	打合せ会(第4回)	
1	第3回検討委員会	委員会としての見直し案の決定
2	パブリック・コメント	
3	行政改革・地方分権推進本部会議	県としての見直し方針の決定
	見直し方針の公表	