


今後のスケジュール(案)

	県・市町連携 推進本部会議	検証部会	作業部会	報告書
11月			第2回作業部会 11/26 ①アンケート等の結果について ②取りまとめに向けて	
12月		第2回検証部会 12/24 ①アンケート等の結果について		検証結果報告書(素案)について 各市町・専門委員へ意見照会
1月			第3回作業部会 1月下旬 ①検証結果報告書(素案)について	<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> 検証結果報告書(素案)作成 </div>
2月		第3回検証部会 2/13 ①検証結果報告書(案)について		○報告書の公表(HP) ○報告書の印刷
3月		<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> 検証結果報告書策定 </div>		↓ ○報告書の配布