

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	周桑地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
愛媛県・西条市	380008	3	H23～H27年度	H23～H27年度
活性化計画の区域				
周桑地区活性化計画は、周桑地域のうち用途区域を除いた 26,976ha を計画区域とする。 うち事業活用活性化計画目標設定地区：5地区 (1) 掛井出地区 (2) 大新田北地区 (3) 玉之江西地区 (4) 幸の木地区 (3) 吉田東地区				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化 計画目標	地区名	目標値 A	実績値 B	進捗率(%) B/A	備考
定住等の促進に 資する農業用排水 施設等の機能の確保	掛井出地区	111.5ha	111.5ha	100	
	大新田北地区	9.0ha	9.0ha	100	
	玉之江西地区	5.6ha	5.6ha	100	
	幸の木地区	6.3ha	6.3ha	100	
	吉田東地区	6.5ha	6.5ha	100	

(コメント)

事業が予定通り完成し、100%目標を達成した。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

(1) 掛井出地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	農業用排水路 L=1,302m		西条市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
丹原町土地改良区	H23年度	H27年度	H27年6月25日

(参考様式4)

(2) 大新田北地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	農業用排水路 L=462m		西条市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市大新田土地改良区	H23年度	H26年度	H26年9月5日

(3) 玉之江西地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用道路	農道舗装工 L=335m		西条市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市吉井土地改良区	H23年度	H25年度	H26年3月24日

(4) 幸の木地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	農業用排水路 L=263m		西条市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市周布土地改良区	H23年度	H25年度	H25年12月24日

(5) 吉田東地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	農業用排水路 L=579m		西条市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市周布土地改良区	H24年度	H26年度	H27年3月19日

(参考様式4)

事業の効果

本活性化計画区域内においては、他地域と同様に全体的な農業人口の減少・高齢化がみられ、農業の担い手不足に伴う農山漁村地域の活力低下が問題となっているが、本計画では、その対策として農業生産基盤を整備して農地汎用性向上と営農労力軽減を行い、農山漁村への定住者を増やすことにより、農山漁村地域の活性化を目指している。

今回、活性化計画目標を掲げた5地区では、地理的条件に伴う排水不良や施設の老朽化等の懸案事項があったが、本事業で用排水路・農道等の整備を行うことで、農業従事者の定住化の促進を目標とする農業用排水施設等の機能確保が図られた。

3 総合評価

(コメント)

今回、農業生産基盤の整備を行い、排水不良や施設の老朽化等の懸案事項を解消することで、地場産品の出荷者の増加や、周桑地区の人口減少の抑制にも寄与しており、農山漁村の活性化が図られたと言える。

4 第三者の意見

(コメント)

本事業で農業用排水施設や農道が整備されることで、維持管理労力低減および営農者所得向上がなされ、農山漁村の活性化が図られたと考えられる。今後もさらなる地域の活性化を目指した農業生産基盤整備が継続的に行われることを期待する。