

■整備検討委員会 スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
設計業務				●委託業者決定				●概略設計(案) ●展示内容(案)			●実施設計 ●パース図 ●図面	●図面(最終)
検討委員会			●第1回検討委員会 ・南レク公園の現状について ・3号公園の再編について			●第2回検討委員会 ・新展示館の概要について		●第3回検討委員会 ・展示計画について			●第4回検討委員会 ・建築計画について ・展示計画について	●第5回検討委員会※ ・新しい展示館の概要 ・整備スケジュール等 ・展示館の活用方法

※第5回検討委員会以降は、設計業務の進捗状況に合わせて実施するため、時期は前後します。