
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年01月09日

計画の名称 災害につよい愛顔あふれる川づくり　～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～　（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 愛媛県,松山市,西予市,四国中央市,西条市,内子町,愛南町

計画の目標 愛媛県が管理する河川は、延長3,072km（全国第6位）と非常に長いが、これらの多くは流路が短く急流で、洪水時には水位が急上昇し、浸水被害が多発している。

さらに、本件においては、南海トラフを震源とする地震の発生が懸念されており、地震・津波などにより甚大な被害がもたらされることが想定されている。

また、近年の全国各地で頻発する河川施設の流下能力を超える洪水を踏まえ、水防災意識社会　再構築ビジョンの推進による避難体制の強化が必要となっている。

こうした愛媛の河川の特性に適応した浸水対策を推進し、洪水や地震・津波等の災害に強い川をつくり、県民の安全・安心な生活を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              15,730  Ａ              15,265  Ｂ                 102  Ｃ                 363  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）       2.3 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 過去に浸水被害（床上、床下）を受けた家屋のうち、未だ浸水の恐れがある戸数を５年間で280戸（H31目標値）減少させる。

過去に洪水により浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で、5年後浸水被害が避けられる家屋数。 0戸 156戸 284戸

（過去に浸水を受けた家屋数）×（5年間の整備事業費）/（全体事業費）

   2 水防上、危険な箇所となっている県下の重要水防区域において、５年間で10,500m（H31目標値）整備する。

重要水防区域内における堤防整備必要延長が5年間で整備され減少する延長。【重要水防区域：過去の被災実績や地形、施設の現況から破堤氾濫が予想される区域】 0ｍ 6300ｍ 10500ｍ

今までの重要水防区域の整備延長の実績から整備延長の近似式を作成し、今後の５年間の整備延長を算定

   3 愛媛県が管理するダム、大規模な排水機場、水門について、長寿命化計画を５年間で6施設（H31目標値）策定する。

県管理のダム、大規模な排水機場、水門施設における長寿命化計画の策定率 68％ 100％ 100％

（長寿命化計画を策定する施設数）/（対象施設数）

   4 愛媛県が管理するダム、大規模な排水機場、水門について、長寿命化計画に基づく延命化を５年間で1施設（H31目標値）着手する。

県管理のダム、大規模な排水機場、水門施設における長寿命化計画に基づく延命化の実施 68％ 76％ 76％

（長寿命化計画に基づく延命化に着手する施設数）/（対象施設数）

   5 愛媛県が管理するダムについて、５年間で1ダム（H31目標値）の施設改良を行う。

愛媛県が管理するダムのうち、建設から20～50年経過し、老朽化等により管理上の支障が懸念されるダムにおける施設改良率 17％ 17％ 33％

（施設を改良する施設数）/（対象ダム数）

   6 地震による液状化で沈下し、堤内地に被害を及ぼす堤防について、５年間で2,530m（H31目標値）の耐震対策を行う。

堤防耐震点検により耐震補強が必要とされた堤防のうち、対策が行われた堤防延長 50ｍ 1280ｍ 2580ｍ

耐震点検により、堤防の耐震対策が必要とされた堤防延長のうち、今後５年間で耐震対策される堤防延長を算定

1 案件番号： 0000147864



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   7 レベル１津波により、越水の恐れのある河川における津波対策について、５年間で5河川（H31目標値）に着手する。

レベル１津波により、越水の恐れのある河川における津波対策の着手率 0河川 3河川 5河川

津波対策が必要とされた河川のうち、今後５年間で津波対策の詳細設計に着手する河川数

   8 愛媛県が管理する水位周知河川のうち、危険水位の再設定等を5年間で9河川（H31目標値）完了させる。

愛媛県が管理する水位周知河川のうち、危険水位の再設定等が必要な河川における再設定完了河川の割合 0％ 100％ 100％

（危険水位の再設定等河川数）/（対象河川数）

   9 水防災意識社会　再構築ビジョンに基づき、水位周知河川又は水害の危険性を周知する河川の追加指定を3年間で3河川（H31目標値）完了させる。

「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく、水位周知河川又は水害の危険性を周知する河川の指定における追加指定完了河川の割合 0％ 0％ 100％

（水位周知河川又は水害の危険性を周知する河川指定数）/（対象河川数）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

特定構造物改築事業：全て

2 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 肱川（下流）広域河川改

修事業

L=600m、築堤、橋梁、樋門 大洲市  ■         654 －

重要インフラ緊急点検（円滑な避難対策、中小プロ）含む

A03-002 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 金生川広域河川改修事業 L=300、築堤、護岸、掘削、

橋梁

四国中央市  ■  ■  ■  ■  ■         267 －

重要インフラ緊急点検（円滑な避難対策）含む

A03-003 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 中山川広域河川改修事業 L=1000m、築堤、護岸、掘削

、橋梁

西条市  ■  ■  ■  ■  ■         350 －

A03-004 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 界谷川広域河川改修事業 L=1,200m、護岸、構造物設計 西条市  ■  ■         270 －

A03-005 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 浅川広域河川改修事業 L=330m、護岸、掘削、橋梁、

堰

今治市  ■  ■  ■  ■  ■         410 －

重要インフラ緊急点検（堰対策）含む

1 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-006 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 大川広域河川改修事業 L=400m、築堤、護岸、掘削 松山市  ■  ■  ■  ■  ■         575 －

A03-007 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 宮前川広域河川改修事業 L=70m、護岸、掘削、橋梁 松山市  ■  ■  ■  ■  ■          64 －

A03-008 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 内川広域河川改修事業 L=30m、護床、掘削 松山市  ■  ■  ■          17 －

A03-009 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 肱川広域河川改修事業 L=800m、築堤、護岸、掘削、

堰

西予市  ■  ■  ■  ■  ■         385 －

A03-010 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 広見川広域河川改修事業 L=550m、築堤、護岸、掘削、

樋門

松野町・鬼北町  ■  ■  ■  ■  ■         293 －

2 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-011 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 大宿川広域河川改修事業 L=480m、護岸、橋梁、掘削 鬼北町  ■  ■  ■         151 －

A03-012 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 内平ヶ谷川広域河川改修

事業

L=200m、護岸、掘削、橋梁、

堰

宇和島市  ■  ■  ■  ■  ■         233 －

重要インフラ緊急点検（円滑な避難対策）含む

 小計       3,669

その他総合的な治水

事業

A08-013 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 － 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（尻無川）

L=200m、護岸、掘削 新居浜市  ■  ■  ■  ■  ■         230 －

A08-014 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 － 愛媛県東部圏域総合流域

防災事業（界谷川）

L=200m、築堤、護岸、掘削 西条市  ■  ■          67 －

A08-015 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 － 重信川圏域総合流域防災

事業（御坂川）

L=40m、築堤、護岸、掘削、

堰

松山市、砥部町  ■  ■  ■  ■  ■         195 －

重要インフラ緊急点検

3 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-016 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 － 重信川圏域総合流域防災

事業（明神川）

L=200m、護岸、掘削、橋梁 松山市  ■  ■  ■  ■  ■         162 －

重要インフラ緊急点検（中小プロ）含む

A08-017 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 － 愛媛南部圏域総合流域防

災事業（内平川）

L=360m、護岸、構造物設計 宇和島市  ■          50 －

重要インフラ緊急点検（中小プロ）含む

A08-018 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 － 愛媛南部圏域総合流域防

災事業（増穂川）

L=250m、護岸、掘削、橋梁、

堰

宇和島市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A08-019 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堤防質

的

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（関川）

L=550m、護岸 四国中央市  ■  ■  ■  ■  ■         375 －

A08-020 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堤防質

的

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（中山川）

L=1000m、護岸 西条市  ■  ■  ■         134 －

A08-021 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堤防質

的

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（崩口川）

L=320m、護岸 西条市  ■  ■  ■          60 －

4 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-022 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（国領川）

L=1040m、掘削、護岸 新居浜市  ■  ■  ■         135 －

A08-023 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（渦井川）

L=3660m、掘削 西条市  ■  ■  ■          80 －

A08-024 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（加茂川）

L=1800m、掘削 西条市  ■  ■  ■  ■  ■         106 －

A08-025 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛東部圏域総合流域防

災事業（蒼社川）

L=1300m、掘削 今治市  ■  ■  ■          61 －

A08-026 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 重信川圏域総合流域防災

事業（砥部川）

L=950m、掘削 砥部町  ■  ■  ■          48 －

A08-027 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛南部圏域総合流域防

災事業（岩松川）

L=3000m、掘削 宇和島市  ■  ■  ■  ■  ■          89 －

5 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-028 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛南部圏域総合流域防

災事業（芳原川）

L=3000m、掘削 宇和島市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A08-029 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改

良

－ 愛媛南部圏域総合流域防

災事業（僧都川）

L=1300m、掘削 愛南町  ■  ■  ■  ■  ■          65 －

A08-030 総合治水 一般 松山市 直接 松山市 準用 － 重信川圏域総合流域防災

事業（傍示川）

L=250m、護岸、橋梁 松山市  ■          57 －

A08-031 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 情報・

河川

－ 総合流域防災事業（河川

情報基盤整備）

河川情報設備改修等、危険水

位の再設定等

県内全域  ■  ■  ■  ■  ■         552 －

 小計       2,666

河川事業 A03-032 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（金生川）

L=150m、堤防耐震対策 四国中央市  ■  ■  ■  ■          72 －

6 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-033 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（国領川）

L=270m、堤防耐震対策 新居浜市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

A03-034 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（加茂川）

L=760m、堤防耐震対策 西条市  ■  ■  ■  ■         110 －

A03-035 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（中山川）

L=1000m、堤防耐震対策 西条市  ■  ■  ■  ■         480 －

A03-036 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（蒼社川）

L=400m、堤防耐震対策 今治市  ■  ■  ■  ■  ■         218 －

A03-037 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（岩松川他）

地震津波対策 宇和島市他  ■  ■  ■  ■  ■         446 －

7 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-038 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（王子川）

排水機場耐震化　１施設 新居浜市  ■  ■  ■          30 －

A03-039 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（新川）

水門耐震化　１基 西条市  ■  ■  ■  ■  ■          25 －

A03-040 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（国近川）

水門耐震化　１基 松前町  ■          62 －

A03-041 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高

潮（２

）

－ 愛媛県地震・高潮対策河

川事業（宮前川）

分流堰耐震化　１基 松山市  ■  ■  ■  ■         100 －

A03-042 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 特定構造物改築事業（長

寿命化計画の策定）

長寿命化計画策定の見直し 県内一円  ■          40 策定済

8 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-043 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 王子川排水機場特定構造

物改築事業（延命化）

排水機場延命化 新居浜市  ■  ■  ■  ■  ■         284 策定済

A03-044 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 王子川水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 新居浜市  ■  ■  ■  ■  ■          86 策定済

A03-045 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 界谷川水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 西条市  ■  ■           5 策定済

A03-046 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 茨の木水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 西条市  ■  ■  ■  ■  ■          11 策定済

A03-047 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 猿子川水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 今治市  ■  ■  ■  ■  ■          40 策定済

A03-048 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 国近川水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 松前町  ■  ■  ■  ■  ■          46 策定済

9 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-049 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 大谷川水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 伊予市  ■  ■  ■  ■  ■         107 策定済

A03-050 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 河内川第一水門特定構造

物改築事業（延命化）

水門延命化 宇和島市  ■  ■  ■  ■  ■          84 策定済

A03-051 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構（

２）

－ 本谷川水門特定構造物改

築事業（延命化）

水門延命化 宇和島市  ■  ■  ■  ■  ■         182 策定済

A03-052 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 応対（

２）

－ 千々ノ木川水門応急対策

事業（延命化）

水門延命化 四国中央市  ■  ■  ■          42 策定済

A03-053 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 応対（

２）

－ 新川水門応急対策事業（

延命化）

水門延命化 伊予市  ■  ■  ■          40 策定済

A03-054 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堰堤改

良（２

）

－ 黒瀬ダム堰堤改良事業 放流設備改良等 西条市  ■  ■  ■  ■  ■         836 －

10 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-055 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堰堤改

良（２

）

－ 台ダム堰堤改良事業 放流設備改良等 今治市  ■  ■  ■  ■  ■         484 －

A03-056 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堰堤改

良（２

）

－ 須賀川ダム堰堤改良事業 放流設備改良等 宇和島市  ■  ■         224 －

 小計       4,354

その他総合的な治水

事業

A08-057 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 関川（樹木伐採・土砂掘

削）

樹木伐採・土砂掘削 四国中央市  ■  ■          44 －

重要インフラ緊急点検

A08-058 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 金生川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 四国中央市  ■  ■          44 －

重要インフラ緊急点検

A08-059 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 国領川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 新居浜市  ■  ■         238 －

重要インフラ緊急点検

11 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-060 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 東川（樹木伐採・土砂掘

削）

樹木伐採・土砂掘削 新居浜市  ■  ■          50 －

重要インフラ緊急点検

A08-061 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 尻無川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 新居浜市  ■  ■          12 －

重要インフラ緊急点検

A08-062 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 渦井川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 西条市  ■  ■          92 －

重要インフラ緊急点検

A08-063 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 加茂川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 西条市  ■  ■         190 －

重要インフラ緊急点検

A08-064 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 中山川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 西条市  ■  ■         180 －

重要インフラ緊急点検

A08-065 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 妙之谷川（樹木伐採・土

砂掘削）

樹木伐採・土砂掘削 西条市  ■  ■          40 －

重要インフラ緊急点検

12 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-066 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 品部川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 今治市  ■  ■          26 －

重要インフラ緊急点検

A08-067 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 蒼社川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 今治市  ■  ■         190 －

重要インフラ緊急点検

A08-068 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 御坂川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 松山市  ■          26 －

重要インフラ緊急点検

A08-069 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 大谷川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 松前町  ■  ■          28 －

重要インフラ緊急点検

A08-070 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 石手川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 松山市  ■           8 －

重要インフラ緊急点検

A08-071 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 大川（樹木伐採・土砂掘

削）

樹木伐採・土砂掘削 松山市  ■           4 －

重要インフラ緊急点検

13 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-072 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 肱川（樹木伐採・土砂掘

削）

樹木伐採・土砂掘削 大洲市  ■  ■         270 －

重要インフラ緊急点検

A08-073 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 肱川（樹木伐採・土砂掘

削）

樹木伐採・土砂掘削 西予市  ■  ■         110 －

重要インフラ緊急点検

A08-074 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 矢落川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 大洲市  ■  ■         100 －

重要インフラ緊急点検

A08-075 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 小田川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 大洲市・内子町  ■  ■         230 －

重要インフラ緊急点検

A08-076 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 清永川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 大洲市  ■  ■          30 －

重要インフラ緊急点検

A08-077 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 嵩富川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 大洲市  ■  ■          66 －

重要インフラ緊急点検

14 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-078 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 千丈川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 八幡浜市  ■  ■          40 －

重要インフラ緊急点検

A08-079 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 喜木川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 八幡浜市  ■  ■          40 －

重要インフラ緊急点検

A08-080 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 来村川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 宇和島市  ■  ■         106 －

重要インフラ緊急点検

A08-081 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 立間川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 宇和島市  ■  ■          12 －

重要インフラ緊急点検

A08-082 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 三間川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 鬼北町  ■  ■          20 －

重要インフラ緊急点検

A08-083 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 岩松川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 宇和島市  ■  ■         110 －

重要インフラ緊急点検

15 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-084 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 芳原川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 宇和島市  ■  ■          24 －

重要インフラ緊急点検

A08-085 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 広見川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 鬼北町・松野町  ■  ■         130 －

重要インフラ緊急点検

A08-086 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 僧都川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 愛南町  ■  ■          26 －

重要インフラ緊急点検

A08-087 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 和口川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 愛南町  ■           8 －

重要インフラ緊急点検

A08-088 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 長月川（樹木伐採・土砂

掘削）

樹木伐採・土砂掘削 愛南町  ■  ■          20 －

重要インフラ緊急点検

A08-089 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 蒼社川（円滑な避難対策

）

危機管理型ハード対策 今治市  ■         100 －

重要インフラ緊急点検

A08-090 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 惣川（円滑な避難対策） 堤防嵩上 愛南町  ■         150 －

重要インフラ緊急点検

16 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計       2,764

河川事業 A03-091 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 立間川広域河川改修事業 測量設計 宇和島市  ■         214 －

 小計         214

その他総合的な治水

事業

A08-092 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 肱川（下流）総合流域防

災事業（樹木伐採・河道

掘削等）

樹木伐採・河道掘削L=0.8km 大洲市  ■         120 －

A08-093 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 小田川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.5km 内子町  ■         120 －

A08-094 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 矢落川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.6km 大洲市  ■         120 －

17 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-095 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 嵩富川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.5km 大洲市  ■         120 －

A08-096 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 清永川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.7km 大洲市  ■          30 －

A08-097 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 大和川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.5km 大洲市  ■          30 －

A08-098 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 肱川総合流域防災事業（

樹木伐採・河道掘削等）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 西予市  ■          50 －

A08-099 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 御坂川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 松山市  ■          30 －

18 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-100 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 千丈川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 八幡浜市  ■          50 －

A08-101 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 蒼社川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.5km 今治市  ■         100 －

A08-102 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 大明神川総合流域防災事

業（樹木伐採・河道掘削

等）

樹木伐採・河道掘削L=0.3km 西条市  ■         120 －

A08-103 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 石手川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 松山市  ■          30 －

A08-104 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 関川総合流域防災事業（

樹木伐採・河道掘削等）

樹木伐採・河道掘削L=0.4km 四国中央市  ■         100 －

19 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-105 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 金生川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.4km 四国中央市  ■         100 －

A08-106 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 頓田川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.4km 今治市  ■          80 －

A08-107 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 品部川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.2km 今治市  ■          30 －

A08-108 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 大谷川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 伊予市  ■          30 －

A08-109 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 大川総合流域防災事業（

樹木伐採・河道掘削等）

樹木伐採・河道掘削L=0.4km 松山市  ■          30 －

20 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-110 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 僧都川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 愛南町  ■          50 －

A08-111 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 黒瀬川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.05km 西予市  ■          30 －

A08-112 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 中山川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.3km 西条市  ■          30 －

A08-113 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 加茂川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.3km 西条市  ■          30 －

A08-114 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 国領川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.3km 新居浜市  ■          50 －

21 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-115 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 三間川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 宇和島市  ■          20 －

A08-116 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 広見川総合流域防災事業

（樹木伐採・河道掘削等

）

樹木伐採・河道掘削L=0.1km 松野町  ■          30 －

A08-117 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 川茂川総合流域防災事業 築堤L=0.02km 四国中央市  ■          10 －

A08-118 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 堀子川総合流域防災事業 築堤L=0.02km 四国中央市  ■          10 －

A08-119 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 金生川総合流域防災事業 築堤L=0.05km 四国中央市  ■          10 －

A08-120 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 関川（土居工区）総合流

域防災事業

築堤L=0.05km 四国中央市  ■          20 －

A08-121 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 添谷川総合流域防災事業 築堤L=0.05km 四国中央市  ■          10 －

22 案件番号： 0000147864



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-122 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 － － 浦山川総合流域防災事業 築堤L=0.2km 四国中央市  ■           8 －

 小計       1,598

合計      15,265

23 案件番号： 0000147864



B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 B03-001 河川 一般 西予市 直接 西予市 広域河

川（１

）

－ 橋梁整備事業（西予市道

　道義橋）

橋梁　１基 西予市  ■          21 －

肱川河川改修に関連して橋梁の架け替えにより断面の狭小部が解消され、計画流量を安全に流下させることができる。

B03-002 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（１

）

－ 橋梁整備事業（県道菅田

五郎停車場線　逆投橋）

橋梁　１基 大洲市  ■          81 －

肱川河川改修に関連して橋梁の架け替えにより断面の狭小部が解消され、計画流量を安全に流下させることができる。

 小計         102

合計         102

1 案件番号： 0000147864



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 C03-001 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河

川（２

）

－ 水防資機材備蓄倉庫整備

事業

水防倉庫改修　６棟 西条市他  ■          93 －

河川事業などと一体的に機動的な水防活動を実施するため、災害発生時に必要な水防資材等を適正に保管する設備を整備する。

C03-002 河川 一般 四国中央

市

直接 四国中央市 広域河

川（２

）

－ 洪水ハザードマップ作成

（金生川）

洪水ハザードマップの作成 四国中央市  ■           6 －

河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

C03-003 河川 一般 西条市 直接 西条市 広域河

川（２

）

－ 洪水ハザードマップ作成

（中山川）

洪水ハザードマップの作成 西条市  ■           6 －

河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

 小計         105

その他総合的な治水

事業

C08-004 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 情報・

河川

－ 総合流域防災事業（河川

情報基盤整備）

浸水想定区域図等作成 県内一円  ■  ■         250 －

浸水想定区域図等を作成するなどして、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

 小計         250

1 案件番号： 0000147864



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 C03-005 河川 一般 内子町 直接 内子町 広域河

川（１

）

－ 肱川（下流）広域河川改

修事業

洪水ハザードマップ作成 内子町  ■           4 －

河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、洪水浸水想定区域図を作成するなど、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

 小計           4

その他総合的な治水

事業

C08-006 総合治水 一般 愛南町 直接 愛南町 情報・

河川

－ 総合流域防災事業（河川

情報基盤整備）

洪水ハザードマップ作成 愛南町  ■           2 －

災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

C08-007 総合治水 一般 西予市 直接 西予市 情報・

河川

－ 総合流域防災事業（河川

情報基盤整備）

洪水ハザードマップ作成 西予市  ■           2 －

災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

 小計           4

合計         363

2 案件番号： 0000147864



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                     702                     871                   1,091                   1,337

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     702                     871                   1,091                   1,337

前年度からの繰越額 (d)                     342                     312                     513                     825

支払済額 (e)                     732                     680                     779                   1,054

翌年度繰越額 (f)                     312                     503                     825                   1,108

うち未契約繰越額(g)                     117                     113                     580                     940

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    11.2                    9.55                   36.15                   43.47

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

土地改良区等関係機関との

協議及び調整に時間を要す

ため

補正予算成立が２月であり

、年度内契約が困難なため

補正予算成立が２月であり

、年度内契約が困難なため

1 案件番号： 0000147864


