
令和 元 年 ５ 月 22 日

4 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

　本県においては、今後、下水道施設の老朽化の影響に加え、南海トラフ巨大地震といった大規模地震の発生が懸念されている。このような中で、効率的に下水道施設の老朽化対策、地震対策を実施し、
安全・安心な生活環境の整備を実現する。

・30年経過した処理場・ポンプ場における長寿命化計画の策定割合を36％から72％に向上
・重要な幹線等の耐震基準確保率を70％に向上

（H25当初） （H27末） （H29末）
① 30年経過した処理場・ポンプ場における長寿命化計画の策定割合

36% 36% 72%

② 旧基準で施工した重要な幹線等のうち、現行の耐震基準を確保した管渠の割合
重要な幹線等の耐震基準確保率（％） ＝　（耐震基準を確保した重要な幹線等の延長）÷（重要な幹線等の総延長）×１００ 67% 68% 70%

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

令和元年度

県ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

A2-1-1 下水道 一般 宇和島市 直接 － 汚水 改築 宇和島市 433 下水道長寿命化計画

A2-2-1 下水道 一般 八幡浜市 直接 － 汚水 改築 八幡浜市 1,617 下水道長寿命化計画

A2-2-2 下水道 一般 八幡浜市 直接 － 合流 改築 八幡浜市 15 合流式下水道緊急改善計画

A2-2-3 下水道 一般 八幡浜市 直接 － 汚水・雨水 全種 八幡浜市 15

A2-3-2 下水道 一般 西条市 直接 － 汚水 改築 西条市 115 下水道長寿命化計画

A2-3-3 下水道 一般 西条市 直接 － 汚水 改築 西条市 30 下水道長寿命化計画

A2-3-4 下水道 一般 西条市 直接 － 汚水 全種 西条市 227

A2-3-5 下水道 一般 西条市 直接 － 雨水 新設 西条市 190

A2-3-6 下水道 一般 西条市 直接 － 雨水 改築 西条市 41 下水道長寿命化計画

A2-3-8 下水道 一般 西条市 直接 － 雨水 全種 西条市 143

A2-4-1 下水道 一般 大洲市 直接 － 汚水 改築 大洲市 297 下水道長寿命化計画

A2-4-2 下水道 一般 大洲市 直接 － 雨水 改築 大洲市 84

A2-4-4 下水道 一般 大洲市 直接 － 雨水 改築 大洲市 10

A2-4-5 下水道 一般 大洲市 直接 － 汚水・雨水 全種 大洲市 10

A2-5-1 下水道 一般 伊予市 直接 － 汚水 改築 伊予市 27

A2-5-2 下水道 一般 伊予市 直接 － 雨水 新設 伊予市 36

A2-5-3 下水道 一般 伊予市 直接 － 雨水 改築 伊予市 90 下水道長寿命化計画

A2-5-4 下水道 一般 伊予市 直接 － 雨水 改築 伊予市 307 下水道長寿命化計画

A2-5-5 下水道 一般 伊予市 直接 － 雨水 改築 伊予市 24

A2-5-6 下水道 一般 伊予市 直接 － 雨水 改築 伊予市 36

伊予市下水浄化センター（地震対策）

調査設計

雨水渠（中部排水区、壬生川第4排水区）

本陣川ポンプ場（長寿命化）

雨水ポンプ場（地震対策）

調査設計等

大谷雨水ポンプ場（地震対策）

水処理、汚泥処理施設等

水処理、ポンプ施設等

事後評価

管渠老朽化調査等
管更生L=115m、マンホールポンプ施設

ポンプ、真空ユニット等

長寿命化、管渠設計等

管渠布設　L=664m

雨P×3台(3.1m3/s)

雨水ポンプ場設計等

水処理、汚泥処理施設等

ポンプ設備等

地上建屋等

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定等

管理棟等

管渠布設　L=200m

ポンプ設備等

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

調査設計

肱南浄化センター（長寿命化）

八尾雨水ポンプ場（長寿命化）

・愛媛県地域強靭化計画に基づき実施
される要素事業：Ａ2-1-1,Ａ2-2-1,Ａ
2-2-3,Ａ2-3-2,Ａ2-3-3,Ａ2-3-4,Ａ2-
3-5,Ａ2-3-6,Ａ2-3-8,Ａ2-4-1,Ａ2-4-
2,Ａ2-4-4,Ａ2-4-5,Ａ2-5-1,Ａ2-5-2,
Ａ2-5-3,Ａ2-5-4,Ａ2-5-5,Ａ2-5-6,Ａ
2-5-7,Ａ2-5-8,Ａ2-6-1,Ａ2-6-2,Ａ2-
6-3,Ａ2-6-4,Ａ2-6-5,Ａ2-7-1,Ａ2-8-
1,Ａ2-8-2,Ａ2-8-3,Ａ2-9-1,Ａ2-10-1,
Ａ2-11-1

八幡浜浄化センター（長寿命化）

八幡浜浄化センター（合流改善）

調査設計

管渠長寿命化（西条処理区、東予・丹原処理区）

真空式下水道施設（長寿命化）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
6,060百万円

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

17百万円
効果促進事業費の割合

0.3%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　社会資本の重点整備方針等検討会

宇和島市浄化センター（長寿命化）

Ａ

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　事後評価書（中間評価書）
計画の名称

計画の期間 交付対象

事後評価（中間評価）の実施体制

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

6,043百万円 Ｂ - Ｃ

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

宇和島市、八幡浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万高原町、内子町、伊方町（計11市町）

雨水管渠（伊予排水区）

安広雨水ポンプ場（長寿命化）

大谷雨水ポンプ場（長寿命化）

梢川雨水ポンプ場（長寿命化）

ポンプ設備等

ポンプ設備等

地上建屋等



A2-5-7 下水道 一般 伊予市 直接 － 雨水 改築 伊予市 18

A2-5-8 下水道 一般 伊予市 直接 － 汚水･雨水 全種 伊予市 52

A2-6-1 下水道 一般 四国中央市 直接 － 汚水 改築 四国中央市 900 下水道長寿命化計画

A2-6-2 下水道 一般 四国中央市 直接 － 汚水 改築 四国中央市 40 下水道緊急地震対策計画

A2-6-3 下水道 一般 四国中央市 直接 － 汚水 改築 四国中央市 125

A2-6-4 下水道 一般 四国中央市 直接 － 汚水 改築 四国中央市 300

A2-6-5 下水道 一般 四国中央市 直接 － 汚水・雨水 全種 四国中央市 250

A2-6-6 下水道 一般 四国中央市 直接 － 合流 改築 四国中央市 144 合流式下水道緊急改善計画

A2-7-1 下水道 一般 東温市 直接 － 汚水 改築 東温市 10

A2-8-1 下水道 離島 上島町 直接 － 汚水 改築 上島町 205 下水道長寿命化計画

A2-8-2 下水道 離島 上島町 直接 － 汚水 改築 上島町 40

A2-8-3 下水道 離島 上島町 直接 － 汚水 全種 上島町 16

A2-9-1 下水道 一般 久万高原町 直接 － 汚水 全種 久万高原町 28 下水道総合地震対策計画

A2-10-1 下水道 一般 内子町 直接 － 汚水 改築 内子町 108 下水道長寿命化計画

A2-11-1 下水道 一般 伊方町 直接 － 汚水 改築 伊方町 60 下水道長寿命化計画

合計 6,043

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29
C2-2-1 下水道 一般 久万高原町 直接 － 久万高原町 17

合計 17

番号 備考

C2-2-1 基幹事業の地震対策と一体的に災害時応急復旧資機材を整備することで、災害時の対応がより迅速に行うことが可能となる。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・長寿命化計画の策定により、計画的かつ経済的な維持管理計画を策定できた
Ⅰ定量的指標に関連する ・重要な幹線等の耐震化整備により、発災時の公衆衛生の確保や重要施設の二次被害軽減など、地域の防災機能が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 72%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 72%

最終目標値 70%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 70%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・特になし
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

次年度からは、新たな社会資本総合整備計画に基づき老朽化対策や地震対策を継続することとし、着実に事業進捗を図る。

水処理施設等

ストックマネジメント計画策定等

管渠、発電施設等

汚泥処理施設、脱水機等

ﾏﾝﾎｰﾙ形式ﾎﾟﾝﾌﾟ場

久万処理区（地震対策） 資材等購入

長寿命化、計画策定等

水処理施設等

地震対策　L=350m

水処理施設等

管更生等　L=2,100m

長寿命化、地震対策、管渠設計等

高速ろ過施設、事後評価

水処理施設等

水処理施設等

安広雨水ポンプ場（地震対策）

調査設計等

久万処理区（地震対策）

内子浄化センター（長寿命化）

調査設計等

川之江浄化センター（長寿命化）

管更生（川之江処理区）

三島浄化センター（長寿命化）

汚水管渠（長寿命化）

調査設計

川之江ポンプ場（合流改善）

川内浄化センター（長寿命化）

弓削浄化センター（長寿命化）

弓削浄化センター（地震対策）

指標①30年経過
した処理場・ポ
ンプ場における
長寿命化計画の
策定割合

指標②重要な幹
線等の耐震基準
確保率

汚水管渠（長寿命化）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名工種

一体的に実施することにより期待される効果

汚水

全体事業費
（百万円）

地上建屋等



社会資本総合整備計画位置図
（防災・安全交付金）

西条市 

松山市 
 

今治市 

新居浜市 

四国中央市 久万高原町 
 

東温市 

砥部町 

松前町 

伊予市 

内子町 

 

上島町 

大洲市 

 

西予市 

松野町 

鬼北町 

八幡浜市 
伊方町 

宇和島市 

愛南町 

A2-6-1～6 四国中央市 

交付対象市町 

凡例 

A2-5-1～8 伊予市 

A2-7-1 東温市 

A2-3-2～8 西条市 

A2-1-1 宇和島市  

A2-4-1～5 大洲市 

A2-8-1～3 上島町 

A2-2-1～3 八幡浜市  

A2-9-1、C2-2-1 久万高原町 

A2-10-1 内子町 

A2-11-1 伊方町  



計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 宇和島市交付対象

北①　城北第1汚水幹線
北②　城北第2汚水幹線
北③　城北第3汚水幹線
北④　城北第4汚水幹線
北⑤　城北第5汚水幹線
南①　城南第1汚水幹線
南②　城南第2汚水幹線
南③　城南第3汚水幹線
南④　城南第4汚水幹線
坂①　坂下津第1汚水幹線
坂②　坂下津第2汚水幹線

汚水幹線名

宇
和
島
港 

来
村
川 

須賀川 

宇
和
島
道
路 

     全体計画区域 
     事業計画区域 

宇和島市 
浄化センター 

宇

和

島

道

路 

国 

道 
56 

号 
線 

宇和島港 

     事業計画区域 

     供用開始区域 

宇和島市公共下水道事業全体区域図 

宇

和

島

城 

北① 

北② 

北③ 

北④ 

北⑤ 

南① 
南② 

南③ 
南④ 

坂① 

坂② 

宇和島市事業計画図 

（宇和島市浄化センター） 

A2-1-1 長寿命化計画 



　　　　　　　社会資本総合整備計画（防災・安全）
計画の名称
計画の期間 　　平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象 　　八幡浜市

　　安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

A2-2-1 八幡浜浄化センター 
（長寿命化） 

A2-2-2 八幡浜浄化センター 
（合流改善） 

     ：対象区域 

     （全体計画区域＝認可区域） 
 

     ：主要道路 
 

     ：鉄道 
 

     ：河川 

  A2-2-3 調査設計 
      （管渠老朽化調査等） 



（西条処理区） 

A2-3-4 調査設計 

A2-3-5 雨水渠 

（中部排水区、壬生川第4排水区）  

事業計画区域 （1475.9ha） 

A2-3-2 管渠長寿命化（西条,東予・丹原処理区）  

全体計画区域 （1996.9ha） 

計画の名称

計画の期間 平成25年度～平成29年度　（5年間） 交付対象 西条市

安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

A2-3-4 調査設計 

A2-3-6 本陣川ポンプ場 

     (長寿命化) 

A2-3-3 真空式下水道施設 

      （長寿命化） 

■MP マンホールポンプ施設（31箇所） 

A2-3-2 管渠長寿命化（西条,東予・丹原処理区） 

A2-3-4 調査設計 

■MP ■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 
■MP 

■MP 

■MP ■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP ■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 
■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

A2-3-8 調査設計 

A2-3-8 調査設計 



黒 H27 

事  業  計  画  区  域 

   西条市公共下水道全体計画平面図（東予・丹原処理区） 

計画の名称

計画の期間 平成25年度～平成29年度　（5年間） 交付対象 西条市

安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

A2-3-8 調査設計 

■MP マンホールポンプ施設（4箇所） 

A2-3-4 調査設計 

A2-3-2 管渠長寿命化（西条,東予・丹原処理区） 

■MP 

■MP 

■MP 

■MP 

A2-3-4 調査設計 

A2-3-4 調査設計 



計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 大洲市交付対象

大洲ＩＣ 

ＪＲ予讃線 

大洲市 

▲   根太山 

▲ 冨士山 

ＪＲ予讃線 松山自動車道 

国道５６号 

国道５６号 

大洲道路 

一級河川 肱川 

肱 南 処 理 区 

肱 北 処 理 区 

凡       例 

全 体 計 画 

事 業 計 画 区 域 

ＪＲ大洲駅 

肱 北 処 理 区 

肱南 

浄化センター 

肱北浄化センター 

A2-4-1 肱南浄化センター（長寿命化） 

A2-4-2 八尾雨水ポンプ場（長寿命化） 

八尾 

雨水ポンプ場 

中島 

雨水ポンプ場 

A2-4-4 雨水ポンプ場（地震対策） 

A2-4-5 調査設計等 



計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 伊予市交付対象



交付対象

防災・安全交付金
計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度～平成29年度　（5年間） 四国中央市

三島浄化センター 
A2-6-3（長寿命化） 

三島処理区 川之江処理区 

瀬戸内海（燧灘） 

T 

大江ポンプ場 

四国中央市役所 

四国中央市 

川之江駅 

伊予三島駅 

全体計画区域 

事業計画区域 

既設幹線 

A2-6-4管更生 
川之江処理区（長寿命化） 

A2-6-4管更生 
 三島処理区（長寿命化） 

村松ポンプ場 

A2-6-6 川之江ポンプ場 
（合流改善） 

A2-6-2 管更生 
川之江処理区（地震対策） 

既設圧送幹線 

三島ポンプ場 

整備済区域 

A2-6-5 調査設

A2-6-1 川之江浄化センター 
(長寿命化） 



　　　　　　　　　社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

　　　東　温　市

計画の名称

計画の期間 交付対象　　　平成25年度～平成29年度（5年間）

　　　安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）　【川内処理区】

A2-7-1 川内浄化センター 

（長寿命化） 

H24年度以 前管 路施 工済

H25 ～ 29 年 度 施 工

認 可 区 域 (490.7ha ）

市 街 化 区 域 (373.7ha ）

全体計画区域 (806.2ha）

汚 水 幹 線

浄 化 セ ン タ ー

凡　　　　例

TT

T 
T 



計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 上島町交付対象

   A2-8-1  弓削浄化センター（長寿命化） 

   A2-8-2  弓削浄化センター（地震対策） 

   A2-8-3  調査設計等 

弓削処理区(特環) 

採択年度 Ｈ４ 

供用開始 Ｈ９ 

処理人口 3,600人 

処理能力 1,650ｍ3/日 

処理面積 95.3ha 

 

岩城処理区(特環) 

採択年度 Ｈ13 

供用開始 Ｈ17 

処理人口 1,500人 

処理能力 750ｍ3/日 

処理面積 44.0ha 

 

生名処理区(特環) 

採択年度 Ｈ９ 

供用開始 Ｈ14 

処理人口 1,850人 

処理能力 900ｍ3/日 

処理面積 58.4ha 

 

弓削浄化センター 

生名浄化センター 

岩城浄化センター 

凡    例 

事業計画区

全体計画区

 

 

 



～
【久万処理区図】

久万高原町

社会資本総合整備計画
計画の名称
計画の期間 交付対象平成25年度 平成29年度 （5年間）

安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

凡     例 
Ｈ24年度以前施工済 

Ｈ26～29年度施工 

事業計画区域（185.9ha） 

全体計画区域（185.9ha） 

浄化センター Ｔ 

A2-9-1 久万処理区 

     （地震対策） 

A2-9-1 久万処理区 
     （地震対策） 

Ｃ2-2-1 久万処理区 

     （地震対策） 



計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 内子町交付対象

A2-10-1 内子浄化センター (長寿命化） 



計画の名称 安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 伊方町交付対象

九町処理区 28.8ha 

伊方処理区 70.0ha 

伊方浄化センター 

九町浄化センター 

A2-11-1  汚水管渠（長寿命化）  

●

凡　　　　　例

事 業 計 画 区 域

整 備 済

汚 水 幹 線

浄 化 セ ン タ ー
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