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「立間
た ち ま

地区」再編復旧の概要 

 

 整備内容（構想）  
 

 (1) 実施事業 

    畑地帯総合整備事業 
 

(2) 受益面積【事業要件≧5.0ha】 

5.6ha（白
しら

井谷
い だ に

0.8ha、正木谷
しょうぎだに

3.7ha、ツガノクチ 1.1ha） 
 

(3) 整備内容 

    区画整理 4.2ha、農道整備 100ｍ、用水施設整備（検討中） 
 

(4) 事業費の負担割合 

 国 55％、県 25％、市 10％、地元 10％※ 

※ 担い手への集積実績に応じた地元負担への助成あり 

（最大 8.5％） 
  

(5) 基盤整備計画 

園地を緩傾斜化し、排水機能を備えた農道を整備 

あわせて、用水施設の整備を検討 
 

(6) 担い手への農地集積【事業要件≧50％】 

基盤整備後の農地を担い手（認定農業者等）に集積 

（集積率 50％ ⇒ 100％） 
 

(7) 営農計画 

       高収益が見込める中晩柑類（甘平、紅プリンセス等）の導入 

を検討 

 

 今後の予定（想定）  
 

(1) 工事のスケジュール  
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 

計画 

策定 

畑総事業（畑地帯総合整備事業） 

測量設計 区画整理工事 換地処分 
  

 

(2) 事業採択に向けたスケジュール 

Ｒ３年２月末 計画策定事業の採択申請（県→国） 

Ｒ３年４月  計画策定事業の採択決定（国→県） 

～ 畑総事業の採択に必要な事業計画書の作成（県） 

（基盤整備・営農・集積・換地等の詳細計画） 

        11月末  畑総事業の採択申請（県→国）  

Ｒ４年４月  畑総事業の採択決定（国→県） 

R2.11.19 記者配布資料 
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（参考１）立間
た ち ま

地区（宇和島市吉田町） 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

玉津地区 

立間地区 

白井谷工区 

正木谷工区 

ツガノクチ工区 

法花津工区 

白浦工区 

白井谷工区 ツガノクチ工区 

正木谷工区 

※「国土地理院の電子地形図（タイル）」に 

工区名等を表記して掲載 

計画区域 

計画区域 
計画区域 
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白
しら

井谷
い だ に

工区 整備構想図 

  

 

 

  

現 況 

整備後（イメージ） 

計画区域 

現況農地面積  0.8ha 

 うち被災面積 0.3ha 

計画農地面積  0.8ha 

区画整理 

A=0.8ha 
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正木谷
しょうぎだに

工区 整備構想図 

  

 

 

  

現 況 

整備後（イメージ） 

計画区域 

農道受益 

A=1.4ha 

現況農地面積  3.5ha 

 うち被災面積 1.0ha 

計画農地面積  3.7ha 

区画整理 

A=2.3ha 

農道整備 

L=100m 
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ツガノクチ工区 整備構想図 

  

 

 

 

 

現 況 

整備後（イメージ） 

計画区域 

現況農地面積  1.1ha 

 うち被災面積 0.4ha 

計画農地面積  1.1ha 

区画整理 

A=1.1ha 


