

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画名：共に創る豊かなえひめの住まいづくりとまちづくり(第Ⅱ期)

建築住宅課

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------|------------------|---|----------------|-------|--|-----------------------------|-------|----------------------|-------|
| 計画の名称 | 1 共に創る豊かなえひめの住まいづくりとまちづくり (第Ⅱ期) | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度 ~ 令和元年度 (5年間) | | | 交付対象 | 愛媛県、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町 (県+19市町) | | | | | | | |
| 計画の目標 | 『全国平均を上回る少子高齢化の進展や近い将来、発生する確率が高いといわれている南海、東南海地震に備え、住宅・建築物及びその周辺の安全確保を図るため、住宅セーフティネットの充実、住宅の耐震化やバリアフリー化等により、県民一人ひとりが安心して暮らすことができ、愛媛に住むことを誇りに思える魅力ある住まいとまちづくりを推進する。』 | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標 (定量的指標) | ① 公営住宅の最低居住水準未済世帯の割合 ② 公営住宅のバリアフリー化率 ③ 住宅の耐震化率 ④ 特定建築物の耐震化率 ⑤ 指定道路情報の整備完了率 (狭あい道路整備等促進事業) | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 達成率 | 備考 | | | | |
| | | | | 当初現況値 (H27当初) | 中間目標値 (H29末) | 最終目標値 (R1末) | | | | | | |
| ① 公営住宅の住戸面積、入居世帯データ等をもとに算出する。 (県内の公営住宅の最低居住水準未済世帯の割合) = (最低居住水準を満たさない世帯数) / (県内公営住宅入居世帯合計) (%) | 目標値: | 4.6% | 4.3% | 4.1% | | | 100% | 公営住宅整備事業 (建替事業) の進捗に併せて、世帯人数の減少が進み、結果的に最低居住水準面積未済世帯が解消され、目標値以上を達成したものの。 | | | | |
| 実績値: | | | | 3.2% | | | | | | | | |
| ② 公営住宅の現状と事業実施状況をもとに算出する。 (県内の公営住宅のバリアフリー化率) = (バリアフリー化対応完了戸数) / (県内公営住宅管理戸数合計) (%) | 目標値: | 21.1% | 22.6% | 23.6% | | | 94.5% | 団地入居者との調整において、事業の実施時期に係る合意形成が整わなかったこと等により、やむを得ず後年度に延期した事業があったため目標値に達しなかったと考えられる。 | | | | |
| 実績値: | | | | 22.3% | | | | | | | | |
| ③ 住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%) | 目標値: | 76.1% | 81.3% | 86.5% | | | 96.2% | 従来から実施している木造住宅耐震診断・改修工事に係る補助制度を全市町で継続して実施するとともに、わずかな自己負担での耐震診断を可能とするため、耐震診断技術者派遣制度を導入し、各種啓発活動に務めた結果、住宅の耐震化率は大幅に上昇したが、耐震化に要する費用などを理由に改修工事を断念するケースが多いこと等から、最終目標値に届かなかったと考えられる。 | | | | |
| 実績値: | | | | 83.2% | | | | | | | | |
| ④ 特定建築物のデータベースや事業実施状況をもとに算出する。 (特定建築物の耐震化率) = (耐震性が確保された特定建築物数) / (全特定建築物数) (%) | 目標値: | 68.7% | 76.9% | 82.3% | | | 96.5% | 補助制度が創設され要緊急安全確認大規模建築物に該当するホテル等用途の建物の耐震化が進み、学校等の公共の特定建築物の耐震化も進んだことにより、建築物の耐震化率は上昇した。その他の用途の民間特定建築物に対しても、啓発活動を行ってきたが、思うように耐震化が進まず、最終目標値に届かなかった。 | | | | |
| 実績値: | | | | 79.4% | | | | | | | | |
| ⑤ 都市計画区域の面積、指定道路情報の整備完了区域面積をもとに算出する。 (指定道路情報整備が完了した区域の割合) = (指定道路情報整備が完了した区域の面積) / (都市計画区域の総面積) (%) | 目標値: | 35.4% | 59.2% | 75.1% | | | 85.5% | 想定以上に面積あたりの調査必要路線の延長が長かったこと等により、目標値に達しなかったものである。 | | | | |
| 実績値: | | | | 64.2% | | | | | | | | |
| 全体事業費 (当初) | 合計 (A+B+C) | 9829百万円 | A | 8133百万円 | B | 0百万円 | C | 1696百万円 | 効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$ | 17.3% | 進捗率 (実施事業費/全体事業費) | 68.1% |
| 実施事業費 (最終) | 合計 (A+B+C) | 6690百万円 | A | 5763百万円 | B | 0百万円 | C | 927百万円 | 効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$ | 13.9% | | |

| 1. 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-----|-----|-----|----|----------------|----------------|------------|----|
| A15 地域住宅計画に基づく事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 箇所 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 実施事業費 (百万円) | 進捗率 (%) | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | | |
| A15-001 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | - | - | 愛媛県地域住宅計画に基づく事業 (平成26年度起) | 砥部団地建替事業(第4期)、住宅新築資金等 | 砥部団地外 | | | | | | 1,148 | 1,090 | 94.9 | |
| A15-002 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | - | - | 愛媛県地域住宅計画に基づく事業 (平成26年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業 | 県内一円 | | | | | | 275 | 189 | 68.7 | |
| A15-003 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 直接 | 宇和島市 | - | - | 宇和島市地域住宅計画に基づく事業 (平成28年度起) | 住宅地区改良事業等 | 市内一円 | | | | | | 29 | 36 | 124.1 | |
| A15-004 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 間接 | 民間 | - | - | 宇和島市地域住宅計画に基づく事業 (平成28年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 36 | 30 | 83.3 | |
| A15-005 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 直接 | 八幡浜市 | - | - | 八幡浜市地域住宅計画に基づく事業 (平成25年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 市内一円 | | | | | | 62 | 46 | 74.2 | |
| A15-006 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 間接 | 民間 | - | - | 八幡浜市地域住宅計画に基づく事業 (平成25年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 28 | 28 | 100.0 | |
| A15-007 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 直接 | 西条市 | - | - | 西条市地域住宅計画に基づく事業 (平成25年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 市内一円 | | | | | | 241 | 245 | 101.7 | |
| A15-008 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 間接 | 民間 | - | - | 西条市地域住宅計画に基づく事業 (平成25年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 16 | 16 | 100.0 | |
| A15-009 | 住宅 | 一般 | 大洲市 | 直接 | 大洲市 | - | - | 大洲市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 市内一円 | | | | | | 37 | 21 | 56.8 | |
| A15-010 | 住宅 | 一般 | 大洲市 | 間接 | 民間 | - | - | 大洲市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 48 | 34 | 70.8 | |
| A15-011 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 直接 | 伊予市 | - | - | 伊予市地域住宅計画に基づく事業 (平成25年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| A15-012 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 間接 | 民間 | - | - | 伊予市地域住宅計画に基づく事業 (平成25年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| A15-013 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 直接 | 四国中央市 | - | - | 四国中央市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業等 | 市内一円 | | | | | | 191 | 130 | 68.1 | |
| A15-014 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 間接 | 民間 | - | - | 四国中央市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 36 | 30 | 83.3 | |
| A15-015 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 直接 | 西予市 | - | - | 西予市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅整備事業、公営住宅ストック総合改 | 市内一円 | | | | | | 254 | 246 | 96.9 | |
| A15-016 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 間接 | 民間 | - | - | 西予市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 20 | 20 | 100.0 | |
| A15-017 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 直接 | 東温市 | - | - | 東温市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 市内一円 | | | | | | 62 | 31 | 50.0 | |
| A15-018 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 間接 | 民間 | - | - | 東温市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | 5 | 6 | 120.0 | |
| A15-019 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 直接 | 上島町 | - | - | 上島町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、家賃低廉化 | 町内一円 | | | | | | 496 | 428 | 86.3 | |
| A15-020 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 間接 | 民間 | - | - | 上島町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | 45 | 29 | 64.4 | |
| A15-021 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 直接 | 久万高原町 | - | - | 久万高原町地域住宅計画に基づく事業 (平成28年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 町内一円 | | | | | | 67 | 15 | 22.4 | |
| A15-022 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 間接 | 民間 | - | - | 久万高原町地域住宅計画に基づく事業 (平成28年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | 13 | 5 | 38.5 | |
| A15-023 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 直接 | 松前町 | - | - | 松前町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | 53 | 28 | 52.8 | |
| A15-024 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 間接 | 民間 | - | - | 松前町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | 11 | 9 | 81.8 | |
| A15-025 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 直接 | 砥部町 | - | - | 砥部町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 町内一円 | | | | | | 15 | 4 | 26.7 | |
| A15-026 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 間接 | 民間 | - | - | 砥部町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | 16 | 6 | 37.5 | |
| A15-027 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 直接 | 内子町 | - | - | 内子町地域住宅計画に基づく事業 (平成24年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業、空き家再生 | 町内一円 | | | | | | 354 | 192 | 54.2 | |
| A15-028 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 間接 | 民間 | - | - | 内子町地域住宅計画に基づく事業 (平成24年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | 13 | 13 | 100.0 | |
| A15-029 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 直接 | 内子町 | - | - | 内子町地域住宅計画に基づく事業 (平成29年度起) | 公営住宅ストック総合改善事業等 | 町内一円 | | | | | | 109 | 67 | 61.5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------|----|------|---|---|-------------------------------|--------------------------|------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|
| A15-030 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 間接 | 民間 | - | - | 内子町地域住宅計画に基づく事業 (平成29年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 28 | 24 | 85.7 | |
| A15-031 | 住宅 | 一般 | 伊方町 | 直接 | 伊方町 | - | - | 伊方町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅ストック総合 改善事業 等 | 町内一円 | | | | | | | 70 | 53 | 75.7 | |
| A15-032 | 住宅 | 一般 | 伊方町 | 間接 | 民間 | - | - | 伊方町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 93 | 84 | 90.3 | |
| A15-033 | 住宅 | 一般 | 松野町 | 直接 | 松野町 | - | - | 松野町地域住宅計画に基づく事業 (平成28年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| A15-034 | 住宅 | 一般 | 松野町 | 間接 | 民間 | - | - | 松野町地域住宅計画に基づく事業 (平成28年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 14 | 9 | 64.3 | |
| A15-035 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 直接 | 鬼北町 | - | - | 鬼北町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 公営住宅整備事業 | 町内一円 | | | | | | | 93 | 56 | 60.2 | |
| A15-036 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 間接 | 民間 | - | - | 鬼北町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 20 | 15 | 75.0 | |
| A15-037 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 直接 | 愛南町 | - | - | 愛南町地域住宅計画に基づく事業 (平成26年度起) | 公営住宅ストック総合 改善事業、空き家再生 | 町内一円 | | | | | | | 46 | 4 | 8.7 | |
| A15-038 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 間接 | 民間 | - | - | 愛南町地域住宅計画に基づく事業 (平成26年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 48 | 48 | 100.0 | |
| A15-039 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 直接 | 八幡浜市 | - | - | 八幡浜市地域住宅計画に基づく事業 (平成30年度起) | 公営住宅ストック総合 改善事業 | 市内一円 | | | | | | | 45 | 0 | 0.0 | |
| A15-040 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 直接 | 西条市 | - | - | 西条市地域住宅計画に基づく事業 (平成30年度起) | 公営住宅整備事業、公 営住宅ストック総合改 | 市内一円 | | | | | | | 1,765 | 963 | 54.6 | |
| A15-041 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 間接 | 民間 | - | - | 西条市地域住宅計画に基づく事業 (平成30年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | | 28 | 21 | 75.0 | |
| A15-042 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 間接 | 民間 | - | - | 伊予市地域住宅計画に基づく事業 (平成30年度起) | 空き家再生等推進事業 | 市内一円 | | | | | | | 22 | 14 | 63.6 | |
| A15-043 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 直接 | 愛南町 | - | - | 愛南町地域住宅計画に基づく事業 (平成30年度起) | 公営住宅ストック総合 改善事業 | 町内一円 | | | | | | | 21 | 10 | 47.6 | |
| A15-044 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 間接 | 民間 | - | - | 愛南町地域住宅計画に基づく事業 (平成30年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 88 | 49 | 55.7 | |
| A15-099 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 直接 | 鬼北町 | - | - | 鬼北町地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 空き家再生等推進事業 | 町内一円 | | | | | | | 16 | 7 | 43.8 | |
| A15-102 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 直接 | 西予市 | - | - | 西予市地域住宅計画に基づく事業 (平成27年度起) | 小規模住宅地区等改良 事業 | 市内一円 | | | | | | | 36 | 23 | 63.9 | |
| 小計（地域住宅計画に基づく事業） | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,122 | 4,383 | | |

A16 住環境整備事業

| 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 箇所 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 実施事業費 (百万円) | 進捗率 (%) | 備考 | |
|---------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|-----|--------------------|----------------------|------|------------|-----|-----|-----|----|----------------|----------------|------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | | | |
| A16-045 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 直接 | 四国中央市 | - | - | 狭あい道路整備等促進事業 | 狭あい道路の拡幅 等 | 市内一円 | | | | | | | 50 | 32 | 64.0 | |
| A16-046 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 直接 | 東温市 | - | - | 狭あい道路整備等促進事業 | 狭あい道路の拡幅 等 | 市内一円 | | | | | | | 18 | 13 | 72.2 | |
| A16-047 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 直接 | 鬼北町 | - | - | 狭あい道路整備等促進事業 | 狭あい道路の拡幅 等 | 町内一円 | | | | | | | 21 | 18 | 85.7 | |
| A16-048 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 公共建築物の耐震化事業 | 県内一円 | | | | | | | 442 | 442 | 100.0 | |
| A16-049 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 直接 | 宇和島市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 100 | 97 | 97.0 | |
| A16-050 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 直接 | 八幡浜市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 12 | 7 | 58.3 | |
| A16-051 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 直接 | 西条市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 23 | 14 | 60.9 | |
| A16-052 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 直接 | 伊予市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 4 | 2 | 50.0 | |
| A16-053 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 直接 | 四国中央市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 225 | 114 | 50.7 | |
| A16-054 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 直接 | 西予市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 12 | 8 | 66.7 | |
| A16-055 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 直接 | 東温市 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 市内一円 | | | | | | | 9 | 4 | 44.4 | |
| A16-056 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 直接 | 上島町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間） の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 65 | 63 | 96.9 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|-------|----|-------|---|---|------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-------|
| A16-057 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 直接 | 久万高原町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 70 | 72 | 102.9 |
| A16-058 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 直接 | 松前町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 61 | 39 | 63.9 |
| A16-059 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 直接 | 砥部町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 355 | 157 | 44.2 |
| A16-060 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 直接 | 内子町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 105 | 66 | 62.9 |
| A16-061 | 住宅 | 一般 | 松野町 | 直接 | 松野町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 6 | 4 | 66.7 |
| A16-062 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 直接 | 鬼北町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 3 | 1 | 33.3 |
| A16-063 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 直接 | 愛南町 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物（公共・民間）の耐震化事業 | 町内一円 | | | | | | | 3 | 2 | 66.7 |
| A16-064 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 県内一円 | | | | | | | 26 | 26 | 100.0 |
| A16-065 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 18 | 8 | 44.4 |
| A16-066 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 16 | 8 | 50.0 |
| A16-067 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 60 | 40 | 66.7 |
| A16-068 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 6 | 1 | 16.7 |
| A16-069 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 16 | 7 | 43.8 |
| A16-070 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 2 | 1 | 50.0 |
| A16-071 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 市内一円 | | | | | | | 31 | 11 | 35.5 |
| A16-072 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 6 | 1 | 16.7 |
| A16-073 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 10 | 4 | 40.0 |
| A16-074 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 12 | 7 | 58.3 |
| A16-075 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 26 | 7 | 26.9 |
| A16-076 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 11 | 3 | 27.3 |
| A16-077 | 住宅 | 一般 | 松野町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 4 | 1 | 25.0 |
| A16-078 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 4 | 1 | 25.0 |
| A16-079 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 民間建築物の耐震化補助事業 | 町内一円 | | | | | | | 4 | 1 | 25.0 |
| A16-081 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 1 | 0 | 0.0 |
| A16-082 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 3 | 1 | 33.3 |
| A16-083 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| A16-084 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 2 | 0 | 0.0 |
| A16-085 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 1 | 0 | 0.0 |
| A16-086 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 1 | 0 | 0.0 |
| A16-087 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 市内一円 | | | | | | | 1 | 0 | 0.0 |
| A16-088 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | | 1 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|-------|----|-----|---|---|------------------|-----------------|---------|--|--|--|--|-------|-------|----|-------|--|
| A16-089 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| A16-090 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| A16-091 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| A16-092 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 3 | 0 | 0.0 | |
| A16-093 | 住宅 | 一般 | 松野町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| A16-094 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| A16-095 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| A16-098 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 間接 | 民間 | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト対策事業 | 町内一円 | | | | | | 6 | 0 | 0.0 | |
| A16-100 | 住宅 | 一般 | 大洲市 | 直接 | 大洲市 | - | - | 街なみ環境整備事業 | 歴史的風致形成建造物整備事業 | 肱南地区 | | | | | | 5 | 5 | 100.0 | |
| A16-101 | 住宅 | 一般 | 大洲市 | 間接 | 民間 | - | - | 街なみ環境整備事業 | 歴史的風致形成建造物整備費助成 | 肱南地区 | | | | | | 142 | 90 | 63.4 | |
| A16-103 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 直接 | 内子町 | - | - | 街なみ環境整備事業 | 整備方針策定事業 | 内子本町地区等 | | | | | | 2 | 1 | 50.0 | |
| 小計（住環境整備事業） | | | | | | | | | | | | | | | 2,011 | 1,380 | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 8,133 | 5,763 | | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|----------|----------------------|------|-------|------|-----|------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|-----|-----|-----|----|----------------|----------------|------------|----|
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 全体事業費 （百万円） | 進捗率 （%） | 備考 |
| | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | | |
| C15-001 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | — | 公営住宅建替推進事業 | 移転費助成 | 砥部団地 | | | | | | 4 | 4 | 100.0 | |
| C15-002 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | — | 公営住宅等駐車場整備事業 | 駐車場整備 | 砥部団地 | | | | | | 16 | 16 | 100.0 | |
| C15-003 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | — | 公営住宅解体事業 | 既設公営住宅の除却等 | 砥部団地 | | | | | | 17 | 17 | 100.0 | |
| C16-004 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 直接 | 愛媛県 | — | 地域材利用木造住宅建設促進事業 | 融資への利子補給 | 県内一円 | | | | | | 683 | 419 | 61.3 | |
| C16-005 | 住宅 | 一般 | 愛媛県 | 間接 | 愛媛県 | — | 暮らしと住まいフェア開催事業 | 暮らしと住まいフェア開催への補助 | 県内一円 | | | | | | 8 | 8 | 100.0 | |
| C16-006 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 49 | 19 | 38.8 | |
| C16-007 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 49 | 23 | 46.9 | |
| C16-008 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 215 | 130 | 60.5 | |
| C16-009 | 住宅 | 一般 | 伊予市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 27 | 11 | 40.7 | |
| C16-010 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 53 | 22 | 41.5 | |
| C16-011 | 住宅 | 一般 | 西予市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 70 | 70 | 100.0 | |
| C16-012 | 住宅 | 一般 | 東温市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 110 | 39 | 35.5 | |
| C16-013 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 17 | 3 | 17.6 | |
| C16-014 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 25 | 2 | 8.0 | |
| C16-015 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 145 | 92 | 63.4 | |
| C16-016 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 88 | 24 | 27.3 | |
| C16-017 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 34 | 8 | 23.5 | |
| C15-018 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 直接 | 内子町 | — | 公営住宅駐車場整備事業 | 町営住宅の駐車場整備 | 中組団地 | | | | | | 1 | 1 | 100.0 | |
| C15-019 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 直接 | 内子町 | — | 公営住宅解体事業 | 既設公営住宅の除却等 | 栄町団地 | | | | | | 12 | 4 | 33.3 | |
| C16-020 | 住宅 | 一般 | 松野町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 15 | 1 | 6.7 | |
| C16-021 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 11 | 3 | 27.3 | |
| C16-022 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震改修補助事業 | 民間木造住宅の耐震改修工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 18 | 4 | 22.2 | |
| C16-023 | 住宅 | 一般 | 宇和島市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 3 | 0 | 0.0 | |
| C16-024 | 住宅 | 一般 | 八幡浜市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 2 | 0 | 0.0 | |
| C16-025 | 住宅 | 一般 | 四国中央市 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成 | 市内一円 | | | | | | 2 | 0 | 0.0 | |
| C16-026 | 住宅 | 一般 | 上島町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| C16-027 | 住宅 | 一般 | 久万高原町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |
| C16-028 | 住宅 | 一般 | 松前町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成 | 町内一円 | | | | | | 1 | 0 | 0.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|-----|----|-----|---|---------------------|---------------------|-------|--|--|--|-------|-----|---|-------|
| C16-029 | 住宅 | 一般 | 砥部町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費 | 町内一円 | | | | | 2 | 0 | 0.0 |
| C16-030 | 住宅 | 一般 | 内子町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費 | 町内一円 | | | | | 2 | 0 | 0.0 |
| C16-031 | 住宅 | 一般 | 鬼北町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費 | 町内一円 | | | | | 4 | 0 | 0.0 |
| C16-032 | 住宅 | 一般 | 愛南町 | 間接 | 民間 | — | 民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費 | 町内一円 | | | | | 1 | 0 | 0.0 |
| C15-033 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 直接 | 西条市 | — | 公営住宅駐車場整備事業 | 市営住宅の駐車場整備 | 新泉町団地 | | | | | 9 | 6 | 66.7 |
| C15-034 | 住宅 | 一般 | 西条市 | 直接 | 西条市 | — | 公営住宅市管理道路整備事業 | 市営住宅の隣接市管理道路整備 | 新泉町団地 | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 1,696 | 927 | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| C15-001 | 公営住宅建替事業に伴う移転費助成を行うことにより円滑な事業の実施と居住者の負担を軽減し居住の安定を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-002 | 公営住宅建替事業と一体的に駐車場を整備することにより団地居住者の利便性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-003 | 公営住宅等整備事業を計画的、円滑に実施するため、既存公営住宅の解体工事を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-004 | 地域材利用による良質な木造住宅の建設を促進することにより環境にやさしい快適な住まいづくりを推進すると共に、耐震性の確保された住宅の推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-005 | 住宅相談、各種セミナー・展示等を行う暮らしと住まいフェアの開催により、的確な住情報の提供、住宅耐震化等の意識啓発を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-006 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-007 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-008 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-009 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-010 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-011 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-012 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-013 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-014 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-015 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-016 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-017 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-018 | 公営住宅建替事業と一体的に駐車場を整備することにより団地居住者の利便性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-019 | 公営住宅等整備事業を計画的、円滑に実施するため、既存公営住宅の解体工事を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-020 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-021 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-022 | 民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-023 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-024 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-025 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-026 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-027 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-028 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-029 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-030 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-031 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16-032 | 民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-033 | 公営住宅建替事業と一体的に駐車場を整備することにより団地居住者の利便性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-034 | 公営住宅建替事業と一体的に市管理道路を整備することにより団地居住者の利便性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

| | |
|--|--|
| 2. 事業効果の発現状況 | |
| I 定量的指標に関連する交付対象事業（各要素事業）の効果の発現状況 | ① 県営住宅砥部団地建替事業や市町公営住宅整備事業（建替事業）を行った結果、最低居住水準未満の住戸に入居する世帯が従前より減少した。 ② 公営住宅ストック総合改善事業や公営住宅整備事業の実施により、高齢者に配慮したバリアフリー化対応住戸数が増加した。 ③ 木造住宅耐震化補助事業の実施や地域材利用木造住宅建設促進事業等による民間住宅の建替を推進することで、住宅の耐震化率が上昇した。 ④ 補助制度を活用しホテル等用途の建物の耐震化が進んだこと、県立高校や市町有の公共建築物の耐震改修工事等の実施により、特定建築物の耐震化率が上昇した。 ⑤ 狭あい道路整備等促進事業の実施により、指定道路情報の整備完了区域が増加した。 |


Ⅱ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

- ①、②引き続き、県民の住宅セーフティネットである公営住宅の住環境の改善に努める。
- ③発生が危惧される、南海トラフ巨大地震への総合的な減災対策である、住宅の耐震化をさらに加速させる必要があることから、今後は補助制度の普及啓発事業をさらに強化し、耐震化を推進する。
- ④民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の促進を図る。
- ⑤建築指導行政の円滑化を図るため、速やかな閲覧となるよう関係者との連携を図り、着実な事業進捗に努める。

(参考図面) 社会資本整備総合交付金


| | | | |
|-------|------------------------------|------|--|
| 計画の名称 | 共に創る豊かなえひめの住まいづくりとまちづくり(第Ⅱ期) | | |
| 計画の期間 | 平成27年度～令和元年度 | 交付対象 | 愛媛県、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町(県+19) |



事業概要

愛媛県地域住宅計画に基づく事業（平成26年度起） 砥部団地建替事業（第4期）

県営住宅砥部団地は、昭和40～43年度に建設された54棟計458戸の団地で、その内のコンクリートブロック造2階建266戸については、耐震性能及びバリアフリー性能が確保されておらず、風呂設備が未整備、構造設備も老朽化しており、戸当たりの面積が現在の水準に比べ極めて狭小であることから、抜本的な改善を図るため、建替を行った。



内子町地域住宅計画に基づく事業（平成29年度起） 空き家再生等推進事業

老朽化して倒壊のおそれのある危険な空き家による地域住環境への阻害や大地震時における避難路等の閉塞を防止するため、老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助している。

