

【これまでに完了した取組み】

令和4年3月28日時点

区分	取組み	完了時期
人を守る	肱川(菅田)の河床掘削 DPATの派遣(宇和島市、大洲市及び西予市の要請等により計12回派遣)	H30.12末 H31.3末
	被災生徒の通学支援(16名の通学費を支援)	H31.3末
	土砂災害対策検討委員会の開催(3回、H31.3.20報告)	H31.3末
	氾濫河川の河床掘削(35箇所)	H31.3末
	こころのケアチームによる支援(20回派遣)	R2.3末
	教育活動支援員の配置・奨学金の貸付	R3.3末
	こころの保健室による支援(H30:週3回、R元:月2回、R2:コロナ禍により電話相談等で対応)	R3.3末
	<u>砂防施設の整備等(再度災害防止)</u>	<u>R4.3末</u>
	<u>水位情報伝達等による住民避難行動支援</u>	<u>R4.3末</u>
	生活を守る	海岸保全区域内の流木撤去(1件)
海岸保全施設の復旧(1件)		H30.9
家財等ごみの仮置場への搬出		H30.12
県民文化会館、萬翠荘、玉川湖ポートコース等の復旧		H30.12
災害援護資金の貸付(貸付実績:30件、52,150千円)		H30.12末
生活福祉資金(緊急小口)の貸付(貸付実績:42件、6,350千円)		H30.12末
免許更新設備の復旧(大洲警察署:H31.1.4 野村交番:H30.9.10)		H31.1.4
港湾施設の復旧(2箇所)		H31.1
警察施設の復旧(大洲警察署、菅田駐在所)		H31.3.8
市町等の廃棄物処理施設の復旧支援(1施設)		H31.3.18
県・市営住宅の早期復旧(県営住宅:H30.9.28完了 市営住宅:H31.3.25完了)		H31.3.25
消費者トラブルの防止(相談受付件数:1件)		H31.3末
災害廃棄物の広域処理		H31.3末
小中学校施設の復旧支援(全34校 復旧)		H31.3末
警察車両の復旧(全17台 整備済)		H31.3末
海岸施設の復旧(4箇所)		R元.6
発電所進入道路の復旧(肱川発電所)		R元.6
交通安全施設の復旧(信号機、標識)		R元.8
市町の廃棄物処理計画の策定支援		R2.1
県立学校施設の復旧(18校)		R2.2
被災者に対する住宅支援(公費解体等による支援)		R2.2末
JRの復旧(予土線、予讃線)		R2.3末
歴史文化博物館、生涯学習センター、鹿野川湖ポートコースの復旧		R2.3末
乙亥会館(西予市)の復旧		R2.3末
災害廃棄物の処理(仮置場の原状復旧 含む、災害廃棄物処理量:約25.3万t)		R2.5末
被災者に対する住宅支援(応急修理:2,084件)		R2.8
水道施設の復旧(吉田、三間地区外3市8事業)		R2.10
緊急治山事業(全47件)		R3.3末
<u>災害公営住宅建設事業(大洲市50戸(3団地)、西予市41戸(2団地))</u>	<u>R3.10</u>	
産業を守る	漁港区域内の流木撤去(3件)	H30.7
	食肉処理施設の復旧(1件:アイパックス)	H30.10.15
	県外食肉処理施設への出荷支援	H30.10.15
	海岸の養浜砂の復旧(1件)	H31.3
	商店街施設の復旧	H31.3末
	被災物産業者への支援(売上実績:約2,075万円)	H31.3末
	応急的復旧による営農継続支援(延べ173ha、延べ1,006戸)	H31.3末
	次期作等支援による営農再開支援(延べ14ha、延べ52戸)	H31.3末
	被災農家への共済金の早期支払い等(736戸、431,867千円)	H31.2末
	畜産関連施設等の復旧(37件)	H31.3末
	家きんの導入支援(6件復旧)	H31.3末
	漁港施設の復旧(護岸復旧、泊地埋塞復旧等17件)	R元.7
	水産共同利用施設の復旧(1件)	R元.8
	農業共同利用施設の修繕・再整備支援(17件)	R元.9
	災害関連対策資金の融資(368件、約46億円)	R2.3末
	被災地域販路開拓への支援(517事業者)	R2.3末
	鳥獣被害防止施設の再整備支援(延べ1,257戸)	R2.3末
	林産施設(製材機械)の修繕(30件)	R2.5末
	かんきつ園地の復旧(改良復旧:高浜地区)	R2.6末
	水産施設の復旧(漁具倉庫等)	R3.2
	被災農業者向け経営体育成支援事業による支援(1,261経営体・5,771件)	R3.3末
	<u>グループ補助金(59グループ・524者・64.5億円)</u>	<u>R3.9</u>

【下線は前回からの変更部分】