

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	道路構造物の長寿命化等戦略的な維持管理の推進及び南海トラフ地震に備えた防災対策等（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	愛媛県, 宇和島市, 大洲市, 伊予市, 四国中央市, 西予市, 東温市, 上島町, 松前町, 伊方町, 松野町, 鬼北町, 愛南町, 砥部町, 内子町, 新居浜市												
計画の目標	今後30年以内に70%以上の確率で発生が予測されている南海トラフ地震などの大規模災害等に備え、道路施設を適切に維持・修繕し、また災害に強い道路網を構築するとともに、それに関連する施設整備を行い、安全で安心して暮らせる地域を形成する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	37,313	A	36,703	B	0	C	610	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.63	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	防災対策箇所整備率 H31までに防災対策箇所整備率を86%から95%に向上させる。 県が指定している緊急輸送道路における橋梁耐震対策、法面対策、トンネル保全対策が必要な箇所の整備率 （防災対策箇所整備率）＝（要対策箇所数）／（対策箇所数）	86%	92%	95%
2	道路交通における死傷事故抑止率 H31までに死傷事故件数を約1割削減する。 道路交通における死傷事故抑止率 （死傷事故抑止率）＝（H31における死傷事故件数）－（H26における死傷事故件数）／（H26における死傷事故件数）	0%	5%	10%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)197号 日向谷 (2-A1-100)	トンネル非常用設備	鬼北町						40	-
	A01-002	道路	一般	愛媛県	直接	-		都道府 県道	交安	(主)平城高茂岬線 高 茂(2-A1-101)	防護柵の新設・更新(機能向 上)	愛南町						50	-
	A01-003	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)197号ほか 菅 田町ほか(2-A1-102)	道路情報表示板	大洲市						70	-
	A01-004	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)197号ほか1路 線 菅田町ほか(2-A1-10 3)	歩道透水性舗装	大洲市						30	-
	A01-005	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)197号ほか4路 線 野村町栗ノ木ほか(2 -A1-104)	トンネル非常用設備の更新(機 能向上)	西予市						431	-
	A01-006	道路	一般	愛媛県	直接	-		都道府 県道	交安	(主)宇和島下波津島線 寄松~三浦東(2-A1-10 5)	トンネル非常用設備	宇和島市						60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	交安	(一)柿之浦下波線 下 波(2-A1-106)	トンネル監視装置	宇和島市						25	-	
	A01-008	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)194号 中野(2 -A1-107)	道路情報表示板	西条市						25	-	
	A01-009	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	交安	(主)新居浜別子山線 角野新田町(2-A1-108)	道路情報表示板	新居浜市						25	-	
	A01-010	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	交安	(一)西条港線 神拝(2 -A1-109)	アンダーパス表示板・遮断機	西条市						16	-	
	A01-011	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)441号 野村町 野村(2-A1-110)	トンネル照明	西予市						20	-	
	A01-012	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)197号ほか2路 線 菅田町ほか(2-A1-11 1)	防護柵の新設・更新(機能向 上)	大洲市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)197号 塩成ほか(2-A1-112)	道路情報表示板	伊方町						65	-
	A01-014	道路	一般	愛媛県	直接	-		都道府 県道	交安	(主)宇和明浜線 宇和町伊賀上(2-A1-113)	道路情報表示板	西予市						18	-
	A01-015	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)320号ほか5路線 柿原ほか(2-A1-114)	道路情報表示板の更新(機能向上)	宇和島市						190	-
	A01-016	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)379号ほか1路線 五百木ほか(2-A1-115)	高視認性区画線(機能向上)	内子町						20	-
	A01-017	道路	一般	愛媛県	直接	-		都道府 県道	交安	(主)新居浜別子山線 大永山(2-A1-116)	トンネル内装板(新設)	新居浜市						50	-
	A01-018	道路	一般	愛媛県	直接	-		国道	交安	(国)197号 脇川町大谷(2-A1-117)	トンネル内装板(新設)	大洲市						100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	交安	(主)宇和明浜線 宇和 町伊賀上~明浜町依津(2 -A1-118)	トンネル内装板(新設)	西予市						80		-	
	A01-020	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	交安	(主)宇和三瓶線 宇和 町西山田~郷内(2-A1-11 9)	トンネル内装板(新設)	西予市							75		-
	A01-021	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)197号 野村町 坂石(2-A1-120)	トンネル内装板(新設)	西予市							75		-
	A01-022	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-150)	橋梁耐震補強・法面対策・ト ンネル保全対策	管内一円							2,875		-
	A01-023	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-15 1)	橋梁耐震補強・法面対策・ト ンネル保全対策	管内一円							5,845		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-024	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(一)岩城弓削線 弓削 佐島~弓削太田(2-A1-15 2)	橋梁耐震補強	上島町						70	-		
	A01-025	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-153)	橋梁修繕	管内一円							186	-	
	A01-026	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-15 4)	橋梁修繕	管内一円							271	-	
	A01-027	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-155)	トンネル修繕	管内一円							31	-	
	A01-028	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-15 6)	トンネル修繕	管内一円							28	-	
A01-029	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-157)	大型構造物修繕	管内一円							5	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-030	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-15 8)	大型構造物修繕	管内一円						13	-	
	A01-031	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-159)	舗装補修・路面陥没対策	管内一円							552	-
	A01-032	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-16 0)	舗装補修・路面陥没対策	管内一円							1,357	-
	A01-033	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-161)	法面・盛土・擁壁等修繕	管内一円							600	-
	A01-034	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-16 2)	法面・盛土・擁壁等修繕	管内一円							1,100	-
A01-035	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-163)	道路附属物修繕	管内一円							200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-036	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-16 4)	道路附属物修繕	管内一円						900		-		
	A01-037	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画策 定(補助国道)(2-A1-16 5)	橋梁長寿命化修繕計画策 定期点検	管内一円							101		-	
	A01-038	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画策 定(県道)(2-A1-166)	橋梁長寿命化修繕計画策 定期点検	管内一円							70		-	
	A01-039	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	計画調 査	トンネル修繕計画策定(補 助国道)(2-A1-167)	トンネル修繕計画策定・定期 点検	管内一円							16		-	
	A01-040	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	計画調 査	トンネル修繕計画策定(県 道)(2-A1-168)	トンネル修繕計画策定・定期 点検	管内一円							31		-	
A01-041	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	計画調 査	大型構造物長寿命化修繕 計画策定(補助国道)(2 -A1-169)	大型構造物長需要家修繕計画 策定・定期点検	管内一円							14		-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-042	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	計画調 査	大型構造物長寿命化計画 策定(県道)(2-A1-170)	大型構造物長寿命化計画策定 ・定期点検	管内一円						49		-	
	A01-043	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	計画調 査	道路施設点検(補助国道) (2-A1-173)	道路施設点検	管内一円							160		-
	A01-044	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	計画調 査	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-17 4)	道路施設点検	管内一円							344		-
	A01-045	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-175)	法面防災対策	管内一円							700		-
	A01-046	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-17 6)	法面防災対策	管内一円							2,743		-
A01-047	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-177)	橋梁耐震補強	管内一円							80		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-048	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-17 8)	橋梁耐震補強	管内一円						2,447	-		
	A01-049	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-179)	橋梁修繕	管内一円							40	-	
	A01-050	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-18 0)	橋梁修繕	管内一円							53	-	
	A01-051	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	計画調 査	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-181)	道路防災点検	管内一円							150	-	
	A01-052	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	計画調 査	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-18 2)	道路防災点検	管内一円							150	-	
A01-053	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-183)	舗装補修(打替え[表層~基 層])	管内一円							800	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-054	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-18 4)	舗装補修(打替え[表層~基 層])	管内一円						1,200		策定済	
	A01-055	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-18 6)	舗装補修(打替え[表層~路 盤])	管内一円							800		策定済
	A01-056	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-187)	舗装補修(切削OL[表層~ 基層])	管内一円							250		策定済
	A01-057	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-18 8)	舗装補修(切削OL[表層~ 基層])	管内一円							650		策定済
	A01-058	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-189)	路面陥没対策	管内一円							400		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-059	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	修繕	(主)壬生川新居浜野田 線ほか(県道)(2-A1-19 0)	路面陥没対策	管内一円						1,200		-
	A01-060	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(一)伊予亀岡停車場線 (2-A1-191)	橋梁耐震補強	今治市						132		策定済
	A01-061	道路	一般	宇和島市	直接	-	市町村 道	交安	(他)伊吹町23号線ほ か(2-A1-300)	防護柵	宇和島市						15		-
	A01-062	道路	一般	宇和島市	直接	-	市町村 道	修繕	(他)松尾線ほか(2-A1- 301)	舗装補修	宇和島市						89		策定済
	A01-063	道路	一般	大洲市	直接	-	市町村 道	修繕	(1)立道線ほか(2-A1- 302)	舗装補修	大洲市						179		-
	A01-064	道路	一般	大洲市	直接	-	市町村 道	修繕	(2)百合谷名場連線ほ か(2-A1-303)	法面对策	大洲市						171		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-065	道路	一般	伊予市	直接	-	市町村道	修繕	(1)下吾川上野線ほか (2-A1-304)	舗装補修	伊予市						100	-	
	A01-066	道路	一般	伊予市	直接	-	市町村道	修繕	(1)二川登中野川線ほか (2-A1-305)	法面对策等	伊予市							100	-
	A01-067	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	修繕	(1)新宮中央線ほか1 14路線(2-A1-306)	舗装補修	四国中央市							700	-
	A01-068	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	修繕	(他)下長瀬線ほか7路 線(2-A1-307)	橋梁耐震	四国中央市							300	-
	A01-069	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	修繕	(2)川淵線ほか4路線 (2-A1-308)	法面・盛土・擁壁対策	四国中央市							240	-
	A01-070	道路	一般	西予市	直接	-	市町村道	修繕	(1)市道1級路線7号 線(2-A1-309)	舗装補修	西予市							154	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-071	道路	一般	西予市	直接	-	市町村道	修繕	(1)本村窪ヶ市線ほか (2-A1-310)	法面对策	西予市						106	-	
	A01-072	道路	一般	西予市	直接	-	市町村道	修繕	(1)徳城線ほか(2-A1-311)	舗装補修	西予市							150	-
	A01-073	道路	一般	東温市	直接	-	市町村道	修繕	(1)山之内海上線ほか (2-A1-312)	舗装補修	東温市							150	-
	A01-074	道路	離島	上島町	直接	-	市町村道	修繕	(1)佐島循環線ほか(2-A1-315)	舗装補修	上島町							48	策定済
	A01-075	道路	一般	松前町	直接	-	市町村道	修繕	(2)東64号線ほか(2-A1-316)	舗装補修	松前町							200	-
	A01-076	道路	一般	伊方町	直接	-	市町村道	修繕	(1)奥石見線ほか(2-A1-317)	舗装補修	伊方町							25	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-077	道路	一般	伊方町	直接	-	市町村道	修繕	(1)奥石見線ほか(2-A-1-318)	道路構造物修繕	伊方町						75		-	
	A01-078	道路	一般	松野町	直接	-	市町村道	修繕	(1)豊岡永野市線ほか(2-A1-319)	舗装補修	松野町							365		-
	A01-079	道路	一般	鬼北町	直接	-	市町村道	修繕	(他)牛打線ほか(2-A1-320)	舗装修繕	鬼北町							85		策定済
	A01-080	道路	一般	愛南町	直接	-	市町村道	修繕	(1)日土小屋ノ浦線ほか(2-A1-321)	舗装補修	愛南町							71		-
	A01-081	道路	一般	伊予市	直接	-	市町村道	計画調査	路面性状調査(2-A1-322)	路面性状調査	伊予市							4		-
	A01-082	道路	一般	伊予市	直接	-	市町村道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検(2-A1-323)	法面・盛土・擁壁等点検	伊予市							7		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-083	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	計画調査	路面性状調査(2-A1-324)	路面性状調査	四国中央市						23	-	
	A01-084	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検(2-A1-325)	法面・盛土・擁壁等点検	四国中央市						4	-	
	A01-085	道路	一般	西予市	直接	-	市町村道	計画調査	道路構造物の点検(2-A1-326)	道路構造物の点検	西予市						21	-	
	A01-086	道路	離島	上島町	直接	-	市町村道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検(2-A1-327)	法面・盛土・擁壁等点検	上島町						7	-	
	A01-087	道路	一般	松前町	直接	-	市町村道	計画調査	道路附属物点検(2-A1-328)	道路附属物及び道路のり面工・土工構造物の点検	松前町						2	-	
	A01-088	道路	一般	砥部町	直接	-	市町村道	計画調査	路面性状調査(2-A1-329)	路面性状調査	砥部町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-089	道路	一般	内子町	直接	-	市町村道	計画調査	路面性状調査・路面陥没対策調査(2-A1-330)	路面性状調査・路面陥没対策調査	内子町						12		-
	A01-090	道路	一般	内子町	直接	-	市町村道	計画調査	道路法面・盛土・擁壁等点検(2-A1-331)	道路法面・盛土・擁壁等点検	内子町						6		-
	A01-091	道路	一般	松野町	直接	-	市町村道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検(2-A1-332)	法面・盛土・擁壁等点検	松野町						30		-
	A01-092	道路	一般	伊方町	直接	-	市町村道	計画調査	道路構造物の点検(2-A1-333)	道路構造物の点検	伊方町						22		-
	A01-093	道路	一般	伊予市	直接	-	市町村道	計画調査	道路照明灯長寿命化修繕計画策定(2-A1-335)	道路照明灯長寿命化修繕計画策定	伊予市						3		-
	A01-094	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	計画調査	道路附属物点検(2-A1-336)	道路附属物点検	四国中央市						10		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-095	道路	一般	松前町	直接	-	市町村道	修繕	道路附属物修繕(2-A1-337)	道路照明・擁壁	松前町						16	-	
	A01-096	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)319号(2-A1-338)	橋梁耐震補強	四国中央市							747	-
	A01-097	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	道路管理情報システム(2-A1-339)	道路交通環境整備	管内一円							500	-
	A01-098	道路	一般	四国中央市	直接	-	市町村道	修繕	道路附属物修繕工事(2-A1-340)	道路附属物修繕	四国中央市							1	-
	A01-099	道路	一般	内子町	直接	-	市町村道	修繕	(1)内子喜多山線ほか55路線(2-A1-341)	舗装修繕	内子町							130	策定済
	A01-100	道路	一般	内子町	直接	-	市町村道	修繕	(2)天神上成線ほか40路線(2-A1-342)	法面対策・構造物修繕	内子町							45	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-101	道路	一般	伊予市	直接	-	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画策定(2-A1-343)	舗装長寿命化修繕計画策定	伊予市						10	-	
	A01-102	道路	離島	上島町	直接	-	市町村道	修繕	佐島循環線ほか(2-A1-344)	法面对策等	上島町							60	-
	A01-103	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(一)高茂岬船越線 船越(2-A1-121)	防護柵の新設・更新(機能向上)	愛南町							31	-
	A01-104	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)197号ほか2路線 宮内ほか(2-A1-122)	トンネル非常用設備	八幡浜市							250	-
	A01-105	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)319号ほか3路線 中曾根ほか(2-A1-123)	道路情報表示板	四国中央市							150	-
	A01-106	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府県道	交安	(主)西条久万線 菅生(2-A1-124)	道路情報表示板	久万高原町							80	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-107	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)378号 保内町 宮内 (2-A1-125)	道路情報表示板	八幡浜市						120	-	
	A01-108	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)317号 玉川町 (2-A1-126)	トンネル非常用設備	今治市							250	-
	A01-109	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	交安	(主)伊予松山港線ほか 垣生ほか (2-A1-127)	高速道路ナンバリング	管内一円							50	-
	A01-110	道路	一般	砥部町	直接	-	市町村 道	計画調 査	道路施設等長寿命化修繕 計画策定(2-A1-345)	道路施設等長寿命化修繕計画 策定	砥部町							8	-
	A01-111	道路	一般	内子町	直接	-	市町村 道	修繕	茶谷福岡線 茶谷橋(2-A 1-346)	橋梁耐震補強・修繕	内子町							20	-
	A01-112	道路	一般	伊方町	直接	-	市町村 道	計画調 査	道路構造物修繕計画策定 (2-A1-347)	道路構造物修繕計画策定	伊方町							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-113	道路	一般	松野町	直接	-	市町村 道	修繕	(他)滝の平線ほか(2-A 1-348)	法面对策等	松野町						140	-	
	A01-114	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	交安	(国)197号 九町~大久	視線誘導標	伊方町						200	-	
	A01-115	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	交安	(主)中島環状線ほか2 路線 宇和間ほか	防護柵	松山市						25	-	
	A01-116	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	(国)380号ほか3路 線 露峰ほか	道路情報表示板	久万高原町						100	-	
	A01-117	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	(国)319号 金砂町	トンネル非常用設備	四国中央市						150	-	
	A01-118	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村 道	修繕	(他)大島支線	落石対策	新居浜市						51	-	
A01-119	道路	一般	四国中央 市	直接	四国中央市	市町村 道	改築	(1)新宮中央線 上山 2	現道拡幅 L=0.69km	四国中央市						6	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	修繕	(主)壬川新居浜野田線 ほか(県道)(2-A1-192)	道路冠水対策	管内一円						50		-
	A01-121	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	計画調 査	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-171)	路面性状調査・路面下空洞調 査	管内一円						300		-
	A01-122	道路	一般	愛媛県	直接	-	都道府 県道	計画調 査	(主)壬川新居浜野田線 ほか(県道)(2-A1-172)	路面性状調査・路面下空洞調 査	管内一円						1,000		-
	A01-123	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	修繕	(国)197号ほか(補 助国道)(2-A1-185)	舗装補修(打替え[表層~路 盤])	管内一円						500		策定済
											小計						36,703		
											合計						36,703		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	愛媛県	直接	-	-	-	道路管理情報システム（2 -C1-100）	システム改良	愛媛県						10	-		
		(国) 1 9 7号ほか(2-A1-150)、(主)壬生川新居浜野田線ほか(2-A1-151)などの緊急輸送道路の防災対策と併せ、発災時に庁舎が倒壊等により道路情報板が操作不能となった場																		
	C01-002	道路	一般	内子町	間接	電線管理者	-	交安	単独地中化事業	電線等の撤去1式	内子町						600	-		
		基幹事業と一体となって実施することで、より道路の防災性向上及び安全で快適な通行空間の確保等を図ることが可能。																		
																	610			
																	610			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 社会資本の重点整備方針等検討会	事後評価の実施時期 令和3年度
	公表の方法 県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁の耐震対策や法面对策、トンネル保全対策等の事業を推進し、災害に強い道路網の構築に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、事業を推進し、災害に強い道路網の構築を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	防災対策箇所整備率	
	最終目標値	95%
	最終実績値	96%
2	道路交通における死傷事故抑止率	
	最終目標値	10%
	最終実績値	51%