
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：通学路等の生活空間における交通安全対策の推進（防災・安全）

道路維持課



令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

1 通学路等の生活空間における交通安全対策の推進（防災・安全）
平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 四国中央市、西条市、東温市、砥部町、松前町、大洲市、宇和島市、鬼北町、愛南町

通学路交通安全プログラム等で要対策箇所とされた箇所について、歩道整備や交通安全施設の設置等により、通学児童が安心・安全に登下校できるみちづくりを推進する。

・通学路交通安全プログラム等における要対策箇所の整備率　平成33年までに要対策箇所の整備率を90%にする。

（H29当初） （H31末） （R3末）
① 通学路交通安全プログラム等における要対策箇所の整備

目標値： 0% 70% 90% 102%
実績値： 92%

②

目標値：

実績値：

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H29 H30 R1 R2 R3

A01-001 道路 一般
四国中

央
直接

四国
中央

市町村
道

交安 210 170 81.0
地元調整により進捗遅
れ

A01-002 道路 一般
四国中

央
直接

四国
中央

市町村
道

交安 42 39 92.9
地元調整により進捗遅
れ

A01-003 道路 一般
四国中

央
直接

四国
中央

市町村
道

交安 32 49 153.1
現地精査により事業費
増

A01-004 街路 一般
四国中

央
直接

四国
中央

S街路 路改築 1,000 284 28.4
地元調整により進捗遅
れ

A01-005 道路 一般
四国中

央
直接

四国
中央

市町村
道

交安 11 0 0.0
地元の了解が得られず
未着手

A01-006 道路 一般
四国中

央
直接

四国
中央

市町村
道

交安 5 5 100.0

A01-007 道路 一般 西条市 直接 西条市
市町村

道
交安 50 19 38.0

地元調整により進捗遅
れ

A01-008 道路 一般 東温市 直接 東温市
市町村

道
交安 398 200 50.3

現地精査により事業費
減

A01-009 道路 一般 砥部町 直接 砥部町
市町村

道
交安 27 21 77.8

現地精査により事業費
減

A01-010 道路 一般 砥部町 直接 砥部町
市町村

道
交安 7 6 85.7

現地精査により事業費
減

A01-011 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 172 167 97.1

現地精査により事業費
減

A01-012 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 450 406 90.2

現地精査により事業費
減

A01-013 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 362 338 93.4

現地精査により事業費
減

A01-014 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 38 6 15.8

地元の了解が得られず
計画変更

A01-015 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 8 8 100.0

A01-016 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 17 17 100.0

A01-017 街路 一般 大洲市 直接 大洲市 S街路 改築 852 613 71.9
地元調整により進捗遅
れ

A01-018 道路 一般 大洲市 直接 大洲市
市町村

道
交安 20 20 100.0

カラー舗装等

カラー舗装等

歩道整備

自由通路

道路改良

歩道整備・踏切改良
L=0.2㎞
歩道整備

歩道整備

現道拡幅・歩道新設
L=0.3km

四国中央市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

西条市

東温市

砥部町

砥部町

（他）真庄発電所線

（他）神戸１８号線ほか
１０路線

（他）横河原１０号線

（２）久保田大岩橋線

（他）若宮畑の前橋線ほ
か９路線

道路改良工事及び用地
買収

四国中央市

道路改良工事

カラー舗装等

バイパス・歩道新設
L=0.3k
ガードレール設置工事

水路改良工事

路肩等カラー舗装

歩道整備

松前町

松前町

松前町

松前町

松前町

松前町

大洲市

大洲市

現道拡幅及び用地買収
L=0.1㎞

（１）大町中通り線

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

（他）東１７０号線

（他）西１９１号線

（２）東１４７号線

（都）若宮東大洲線外１
線

（２）上野旧国道線ほか
２路線
（他）中曽根小学校南前
ほか２１路線
（都）塩谷小山線（３工
区）

（２）土居本道線

（他）八倉拾町線

（他）西７４号線

（他）東１７６号線

（１）西古泉筒井線

0.0% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）0百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

Ａ 2669百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

0百万円 Ｃ 0百万円
効果促進事業費の割合

（参考）　　社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4142百万円 Ａ 4142百万円 Ｂ

64.4%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
2669百万円



A01-019 道路 一般 宇和島市 直接 宇和島市
市町村

道
交安 10 10 100.0

A01-020 道路 一般 鬼北町 直接 鬼北町
市町村

道
改築 150 89 59.3

地元調整により進捗遅
れ

A01-021 道路 一般 愛南町 直接 愛南町
市町村

道
交安 32 30 93.8

現地精査により事業費
減

A01-022 道路 一般 愛南町 直接 愛南町
市町村

道
交安 144 121 84.0

現地精査により事業費
減

A01-023 道路 一般 砥部町 直接 砥部町
市町村

道
交安 55 11 20.0

地元調整により進捗遅
れ

A01-024 道路 一般 松前町 直接 松前町
市町村

道
交安 50 40 80.0

地元調整により進捗遅
れ

小計（道路事業） 4,142 2,669

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

#DIV/0!

合計 0 0

宇和島市

鬼北町

愛南町

愛南町

砥部町

松前町

カラー舗装等

側道（歩道）橋設置

水路改修

視距改良

現道拡幅及び用地買収
L=0.13km
現道拡幅　L=0.3km

（２）本町追手御殿町線
ほか３路線

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種 （延長・面積等）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名

（２）宮内北川毛線

（１）西４８号線

（他）ノザコ線

（２）弓滝線

（他）後伊勢町線ほか３
路線



番号 備考

1-B1-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

合計 0 0

番号

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・歩道整備や交通安全施設の設置等により、通学児童が安心・安全に登下校できるみちづくりに寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

引き続き、事業を推進し、通学児童が安心・安全に登下校できるみちづくりの整備を図る。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果
○○



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 1 通学路等の生活空間における交通安全対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 四国中央市、西条市、東温市、砥部町、松前町、大洲市、宇和島市、鬼北町、愛南町交付対象

A01-001

A01-002

A01-003

A01-005

A01-004

A01-006

A01-007

A01-008

A01-009

A01-010A01-017

A01-018

A01-019

A01-021

A01-022

A01-020

A01-012

A01-013

A01-014

A01-015
A01-016

A01-011

番号 要素となる事業名
A01-001 （１）大町中通り線　

A01-002 （２）上野旧国道線ほか２路線　

A01-003 （他）中曽根小学校南線ほか２１路線　

A01-004 （都）塩谷小山線（３工区）

A01-005 （１）土居本道線　

A01-006 （他）真庄発電所線

A01-007 （他）神戸１８号線ほか１０路線

A01-008 （他）横河原１０号線

A01-009 （２）久保田大岩橋線

A01-010 （他）八倉拾町線

A01-011 （他）西７４号線

A01-012 （他）東１７６号線

A01-013 （１）西古泉筒井線

A01-014 （他）東１７０号線

A01-023

A01-024

番号 要素となる事業名
A01-015 （他）西１９１号線

A01-016 （２）東１４７号線

A01-017 （都）若宮東大洲線外１路線

A01-018 （他）若宮畑の前橋線ほか９路線

A01-019 （２）本町追手御殿町線ほか３路線

A01-020 （２）弓滝線

A01-021 （他）後伊勢町線ほか３路線

A01-022 （他）ノザコ線

A01-023 （２）宮内北川毛線

A01-024 （１）西４８号線



事業概要

概要説明

整備前 整備後 整備前 整備後

概要説明

■歩道整備完了箇所の事例

・（他）横河原１０号線

東温市の本路線は、市立北吉井小学校の通学路であるとともに、沿道には、

政策医療と地域医療を担う国立病院機構愛媛病院や幼児から高校生までの

肢体不自由者等が通う県立特別支援学校が立地していることから、安全・安

心な通行の確保を早急に歩道や自転車道の設置が必要な路線である。

歩道整備により、交通弱者である幼児から高齢者までの安全・安心な通行

の確保と、一般車両の利便性の向上が図られた。

■道路改良（バイパス道路整備）完了箇所の事例

・（１）西古泉筒井線

松前町では、町の中央に位置する筒井地区には、役場庁舎等の公共施設

が集積されており、また、本地区に隣接して大型商業施設も建設され新市

街地を形成している。

本路線の完成により、町立岡田小学校等の通学路として安心・安全な通

行の確保された他、国道５６号をはじめ、周辺道路の良好で円滑な交通処

理と歩行通行者等の安全性の向上が図られた。


	表紙
	（様式１）社会資本整備総合交付金
	（様式２）社会資本整備総合交付金（図面）

