
社会資本総合整備計画　事後評価書

道路維持課、道路建設課

計画名：島民の不便・不安を解消する夢
の架橋の実現と離島の基盤づくり



令和 ３ 年 ９ 月６ 日

1 島民の不便・不安を解消する夢の架橋の実現と離島の基盤づくり
平成27年度　～　令和元年度　（５年間） 愛媛県、宇和島市、上島町

①島内移動利便性確保率が78.5％(H27当初)から81.0%(H31末)に向上する。
②離島架橋事業主要段階到達率が62.5%(H27当初)から87.5%(H31末)に向上する。

（H27当初） （H29末） （H31末）

① 離島振興法で位置付けられている離島内の県管理道路における改良済延長の比率を算出。

島内移動利便性確保率＝離島内の県管理道路改良済延長／離島内の県管理道路延長 目標値：

実績値： 79% 98%

② 離島架橋における主要４段階（事業着手、用地買収着手、工事着手、開通）到達数の合計比率を算定する。

離島架橋事業主要段階到達率＝各橋梁の主要段階到達数の合計/主要段階数×離島架橋数 目標値： -

実績値： 88% 100%

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

2-A1-001 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)岩城弓削線　上島架橋（２） 離島架橋　L=2.0km 14,000 10,454 74.7

2-A1-002 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 バイパス　L=0.67km 272 113 41.5

2-A1-003 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)岩城環状線　岩城海原～浜 バイパス　L=0.5km 900 426 47.3

2-A1-004 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)喜路能登線  日振島（２） 現道拡幅　L=0.14km 204 148 72.4

道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (主)中島環状線　畑里～中島粟井 現道拡幅　L=0.50km 500 0 0.0

2-A1-005 道路 離島 宇和島市 直接 － 市道 改築 (１)坂下津１号線　蛤～坂下津 離島架橋　L=1.14km 2,178 2,120 97.4

2-A1-006 道路 一般 宇和島市 直接 － 市道 改築 (１)坂下津１号線　坂下津 現道拡幅　L=0.50km 30 20 65.0

2-A1-007 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)佐島循環線　第１工区 現道拡幅　L=0.24km 69 62 89.9

2-A1-008 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)佐島循環線　第２工区 現道拡幅　L=0.32km 28 28 100.0

2-A1-009 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)稲浦幹線 現道拡幅　L=0.50km 71 0 0.0

合計 18,252 13,371

79% 80% 81%

用地買収の交渉等により遅れが発生した箇所につ
いて、当初計画通りに事業が執行できなかったこ
とから、計画内の事業が完了できなかったため、
目標に対し約2ポイントの改良率が達成できなかっ
た。

63% 88% 88%

上島町

上島町

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）

73.1%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（事業箇所）

１．交付対象事業

全体事業費
（百万円）

上島町

宇和島市

松山市

宇和島市

宇和島市

上島町

上島町

上島町

市町村名

(一)横浜生名港線　久保の谷～前新開

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
13382百万円 Ａ 13371百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

事業
者

省略
工種

要素となる事業名

0百万円 Ｃ全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
18318百万円 Ａ 18252百万円 Ｂ 66百万円

効果促進事業費の割合
0.4% 進捗率

（実施事業費/全体
事業費）11百万円

効果促進事業費の割合
0.1%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画　事後評価書 （中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

本県の瀬戸内海や宇和海に多数点在している離島地域（全国３位）では、過疎化や高齢化が進行し、内地との格差が大きく、医療・福祉・公共交通など多くの面で後進性を有しているため、
生活道路の整備や離島架橋に取り組み、島民の不便・不安の解消と安全性の向上に加え、離島の地理的・自然的特性を生かした観光・産業の振興を図る。



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

2-C1-300 施設整備 離島 宇和島市 直接 － 12 0 0.0

2-C1-301 施設整備 離島 宇和島市 直接 － 12 0 0.0

2-C1-302 施設整備 離島 宇和島市 直接 － 31 0 0.0

2-C1-303 施設整備 離島 上島町 直接 － 広域的な交流・連携施設等の整備 11 11 103.6

合計 66 11

番号

2-C1-300

2-C1-301

2-C1-302

2-C1-303

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・（一）横浜生名港線（上島町）のバイパス部が平成29年度に完成し、島内移動利便性確保に寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・離島架橋事業の九島大橋（2-A1-005)については、平成27年に供用を開始し、離島の振興に寄与した。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

令和２年度からは別整備計画に移行し、事業を推進する。

観光案内情報板の整備

バス停整備１箇所

観光拠点に５箇所

宇和島市

宇和島市

一体的に実施することにより期待される効果 備考

（一）岩城環状線（2-A1-003）と合わせて、島内の交流施設を整備し、町内外の広域的な交流・連携を促進するための基盤整備を図る。

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

バス停整備

交流・連携施設

展望公園整備 展望公園整備事業
展望公園整備3箇所、
遊歩道整備1箇所
交流広場5600m2、共同炊
事場1棟、ﾄｲﾚ施設新設5
棟、改修2棟・ｲﾍﾞﾝﾄ設
備、駐車場整備、遊歩道
整備

宇和島市

上島町

(1)坂下津１号線（2-A1-005,006）の道路整備とあわせて、バス停及び終点におけるバスの待機場所の整備により、架橋後の新たな島民の移動手段となるバスの円滑な運行を図る。

(1)坂下津１号線（2-A1-005,006）の道路整備とあわせて、観光案内看板を設置することにより、観光客への情報発信と観光地への円滑な誘導を図る。

(1)坂下津１号線（2-A1-005,006）の道路整備とあわせて、九島大橋（仮称）及び風光明媚な宇和海のリアス式海岸を眺望できる場所にそれぞれ展望公園及び遊歩道、転落防止柵等の安全施設を整備すること
により、観光客を誘致し地域の活性化を図る。

情報板整備

バス停整備

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 島民の不便・不安を解消する夢の架橋の実現と離島の基盤づくり

計画の期間 平成27年度　～　令和元年度　（５年間） 愛媛県、宇和島市、上島町交付対象

2-A1-001

2-A1-0022-A1-003

2-C1-300

2-C1-301

2-C1-302

2-C1-303

番号 要素となる事業名 工種
2-A1-001 (一)岩城弓削線　上島架橋（２） 改築
2-A1-002 (一)横浜生名港線　久保の谷～前新開 改築
2-A1-003 (一)岩城環状線　岩城海原～浜 改築
2-A1-004 (一)喜路能登線  日振島（２） 改築

(主)中島環状線　畑里～中島粟井 改築
2-A1-005 (１)坂下津１号線　蛤～坂下津 改築
2-A1-006 (１)坂下津１号線　坂下津 改築
2-A1-007 (１)佐島循環線　第１工区 改築
2-A1-008 (１)佐島循環線　第２工区 改築
2-A1-009 (１)稲浦幹線 改築
2-C1-300 バス停整備 バス停整備
2-C1-301 観光案内情報板の整備 情報板整備
2-C1-302 展望公園整備事業 展望公園整備
2-C1-303 広域的な交流・連携施設等の整備 交流・連携施設

2-A1-004

2-A1-005

2-A1-006

2-A1-007

2-A1-008

2-A1-009

中島環状線

（畑中～中島粟井）



一般県道 横浜生名港線【久保の谷～前新開】

一般県道横浜生名港線は上島町生名横浜を起点とし、生名島中心地を通過し

立石港に接続する路線であり、現在施工中の生名橋及び上島架橋事業の最後

となる岩城橋を連絡し、上島町内から因島等への安全・円滑な通行を確保する

重要な路線である。

事業箇所は、島民にとって、町内及び他島への移動、仕事、医療、買い物

など日常生活において欠かせない区間であるが、幅員狭小で線形も悪く、

車両及び自転車歩行者が錯綜している状況であったため、バイパス整備

を行い、通行の安全性の向上を図った。

事業概要

整備前（旧道） 整備後（バイパス部）

ゆげ

弓削中学校

ゆげ

弓削小学校

  ゆげしま

弓削島

いんのしま

因 島

 いきなじま

生名島 いわぎじま

岩城島

   さしま

佐島

たていし

立石港

　はぶ

土生港

いきな

生名港

　ゆげ

弓削港

　しもゆげ

下弓削港

しもゆげ

下弓削集落

 はぶ

土生集落

さしま

佐島集落

いきな

生名集落

みょうじん

明神集落

　　　ゆげじま

（一）弓削島循環線

 ゆげ

弓削大橋

いきなばし

生名橋

いわぎばし

岩城橋

いきな

生名総合支所

文
文

文

いきな

生名小学校

　　　よこはまいきなこう

（一）横浜生名港線

位置図

一般県道 喜路能登線【日振島（２）】

一般県道喜路能登線は、宇和島市日振島の喜路地区を起点とし、中央部に

位置する明海地区を経由し能登地区に至る延長11.3kmの道路であり、3つの

集落を結ぶ島内唯一の道路として、日常生活や産業活動等において重要な

役割を担っている。

事業箇所は、東南海・南海地震等の大規模災害時には津波浸水区域からの

避難路として利用されるが、幅員が３．０ｍと狭小で、車両等の離合に支障を

きたしていることから、改良整備を行い、安全性の向上を図った。

位置図

整備前 整備後

至明海

至 立石港

事業箇所


