
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：安全安心な愛媛の港づくり（防災・安全）

港湾海岸課



令和 ３ 年 ９ 月 ６ 日

安全安心な愛媛の港づくり（防災・安全）
平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 愛媛県・宇和島市・上島町

・老朽化が著しい係留施設に代わる小型船だまりを整備し、安全な作業が可能となる施設整備を図る。
・九州や中国方面を結ぶ航路や離島航路が就航する老朽化した係留施設の改修を行い、通常時及び災害時等にも安全に利用が可能な施設整備を図る。
・老朽化した岸壁や物揚場等の港湾施設の延命化を行い、安全な荷役作業が可能となる施設整備を図る。
・大規模地震時の物流機能確保のために臨港道路等の施設整備を図る。

（H27当初） （H29末） （R1末）
１　小型船係留可能隻数から算出 目標値： 67 隻 214 隻 214 隻

　（目標年度における小型船の係留可能隻数） 実績値： 214 隻 100%

２　離島航路等が就航している係留施設の改修完了施設数から算出 目標値： 0 施設 6 施設 12 施設

　（目標年度における係留施設の改修完了施設数） 実績値： 2 施設 17%

３　岸壁や物揚場等の延命化の完了施設数から算出 目標値： 0 施設 9 施設 47 施設

　（目標年度における係留施設等の延命化完了施設数） 実績値： 8 施設 17%

４　臨港道路の改良施設数から算出 目標値： 0 施設 0 施設 2 施設

　（目標年度における臨港道路の改良完了施設数） 実績値： 1 施設 50%

A1　港湾事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

A02-001 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 建設 440 204 46

A02-002 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 建設 2,308 2,183 95

A02-003 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 建設 35 46 100 完了

A02-004 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 建設 140 129 100 完了

A02-005 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 建設 75 104 100 完了

A02-006 港湾 一般 愛媛県 直接 － 地方 建設 160 0 0

A02-007 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 51 51 100 完了

A02-008 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 290 209 72

A02-009 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 120 0 0

A02-010 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 240 33 14

　当初整備計画より港湾施設の老朽化が進んでい
たことや、新たに改修が必要な施設が増えたこと
により全体事業費が増額したため。

55.3%
進捗率

（実施事業費/全体
事業費）

　当初整備計画より港湾施設の老朽化が進んでい
たことや、新たに改修が必要な施設が増えたこと
により全体事業費が増額したため。

　当初整備計画より港湾施設の老朽化が進んでい
たことや、新たに改修が必要な施設が増えたこと
により全体事業費が増額したため。

0.1%

0.2%

要素となる事業名

延長 L=651m

緑地 2.5ha

延長 L=500m

Ｄ －

延長 L=75m

三島川之江港　金子宮川岸壁　改良

三島川之江港　川之江4号岸壁他2施
設　改良

三島川之江港　村松2号岸壁他1施設
改良

水深 D=4.5m、延長 L=325m

【村松2号】
　水深 D=15.0m、延長 L=350m
【村松8号】
　水深 D=12.0m、延長 L=240m

【川之江2号】
　水深 D=5.0m、延長 L=50m
【川之江3号】
　水深 D=4.5m、延長 L=50m
【川之江4号】
　水深 D=5.5m、延長 L=180m

三島川之江港・
村松地区

三島川之江港・
川之江地区

三島川之江港・金子地区

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ｄ －
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

東予港・中央地区

東予港・中央地区

三島川之江港・大江地区

長浜港・長浜地区

東予港・壬生川地区

東予港・壬生川地区

東予港・壬生川地区

10百万円

10百万円

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）

交付対象事業

事業
者

省略
工種

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

複合一貫輸送ターミナル整備事業　道路

複合一貫輸送ターミナル整備事業　緑地

小型船だまり整備事業 道路

小型船だまり整備事業 防波堤

小型船だまり整備事業 物揚場

小型船だまり整備事業 浮桟橋

三島川之江港　大江5号岸壁　改良

1基

水深 D=2.5m、延長 L=390m

水深 D=4.5m、延長 L=120m

実施事業費（最終） 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ⅾ）

4631百万円 Ａ 4621百万円 Ｂ － Ｃ

－ Ｃ全体事業費（計画） 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ⅾ）

8375百万円 Ａ 8365百万円 Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

重点計画の該当

利用者が安心して使用できる施設を提供するため老朽化が著しい施設の延命化及び施設整備を行う。



A02-011 港湾 一般 愛媛県 直接 － 地方 改良 240 0 0

A02-012 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 102 92 90

A02-013 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 402 6 1

A02-014 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 102 123 100 完了

A02-015 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 45 0 0

A02-016 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 84 0 0

A02-017 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 42 0 0

A02-018 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 276 6 2

A02-019 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 34 33 100 完了

A02-020 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 500 450 90

A02-021 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 186 171 92

A02-022 港湾 離島 愛媛県 直接 － 重要 改良 30 0 0

A02-023 港湾 離島 愛媛県 直接 － 地方 改良 180 120 67

A02-024 港湾 一般 愛媛県 直接 － 地方 改良 258 24 9

A02-025 港湾 一般 愛媛県 直接 － 地方 改良 70 0 0

A02-026 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 162 12 7

A02-027 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 16 3 100 完了

A02-028 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 240 15 6

A02-029 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 48 16 33

東予港　-7.5m岸壁　改良

東予港　西ひうち岸壁　改良

東予港　北条岸壁　改良

【固定さん橋】
　水深 D=4.0m、延長 L=120m
【浮さん橋】延長L=46m

連絡橋1基

浮桟橋3函
臨港道路L=13m

【観光港第1桟橋】浮桟橋3函
【観光港第2桟橋】浮桟橋1函
【観光港第1可動橋】1式
【観光港第2可動橋】1式
【高浜旧港桟橋】浮桟橋3函
【高浜旧港可動橋】1式

【今出地区】水深10m岸壁
【外港地区】水深10m･13m岸壁

【樺崎第1号】
　水深 D=6.5m、延長 L=175m
【樺崎第2号】
　水深 D=4.5m、延長 L=170m
【樺崎第2号物揚場】
　水深 D=2.5m、延長 L=235m
【樺崎第3号物揚場】
　水深 D=2.5m、延長 L=55m
【築地浮桟橋】
　水深 D=5.5m、延長 L=57m×
2

【築地第2号物揚場】
水深 D=2.5m、延長
L=220m
【ｹｰｿﾝﾔｰﾄﾞ物揚場】
水深 D=3.0m、延長

水深 D=4.0m、延長 L=60m

【坂下津第4号】
　水深 D=5.5m、延長 L=274m
【坂下津第5号】
　水深 D=4.5m、延長 L=250m

水深 D=2.0m、延長 L=117m

【東レ前岸壁】
　水深 D=4.0m、延長 L=222m
【新立物揚場】
　水深 D=2.5m、延長 L=216m
【一文字防波堤】
　延長L=210m

宇和島港　新内港第4号物揚場 改良

宇和島港　築地第2号物揚場外1施設 改良

宇和島港　樺崎第2号岸壁外4施設 改良 宇和島港、樺崎地区

宇和島港、築地・新内港地区

宇和島港、築地・新内港地区

松前港　東レ前岸壁外2施設 改良

伊予港　内港桟橋 改良

宇和島港　坂下津第4号岸壁外1施設 改良 宇和島港・坂下津地区

伊予港・伊予地区

松前港・松前地区

松山港　由良桟橋 改良外1施設

松山港　船越桟橋 改良

中島港　固定さん橋外1施設 改良 中島港・中央地区

松山港・船越地区

松山港・由良地区

松山港　垣生ふ頭第3号物揚場外3施設 改良

松山港　港湾保安対策施設整備事業

松山港　観光港第1桟橋外5施設　改良 松山港・高浜地区

松山港、今出・外港地区

松山港・今出地区

【垣生ふ頭3号】
　水深 D=4.0m、延長 L=184m
【垣生ふ頭4号物揚場1】
　水深 D=4.0m、延長 L=135m
【垣生ふ頭4号物揚場2】
　水深 D=4.0m、延長 L=85m
【垣生貯木場3号物揚場】
　水深 D=1.5m、延長 L=80m

複合一貫輸送ターミナル整備事業　岸壁

東予港・壬生川地区

東予港・西条地区

東予港・東港地区

東予港・中央地区

水深 D=5.5m、延長 L=270m

水深 D=5.5m、延長 L=450m

水深 D=7.5m、延長 L=130m

水深 D=5.0m、延長 L=110m

東予港　東港臨港道路　改良 東予港・東港地区

東予港・西条地区

延長 L=500m

水深 D=5.5m、浚渫 V=20,000m3

【佐々連前物揚場】
　水深 D=1.0m、延長 L=51m
【内港物揚場】
　水深 D=1.5m、延長 L=142m

寒川港・寒川地区
寒川港　佐々連前物揚場他1施設
改良

東予港　泊地、航路　改良



A02-030 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 199 40 20

A02-031 港湾 一般 宇和島市 直接 － 地方 改良 165 154 93

A02-032 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 改良 270 80 30

A02-033 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 495 180 36

A02-034 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 201 0 0

A02-035 港湾 一般 愛媛県 直接 － 地方 改良 30 0 0

A02-036 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 75 75 100 完了

A02-037 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 51 61 100 完了

A02-038 港湾 一般 愛媛県 直接 － 重要 改良 3 0 0

小計（港湾事業） 8,365 4,621

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

C02-001 港湾 一般 愛媛県 直接 － 10 10 100.0

合計 10 10

番号

C02-001 港湾事業(A02-027)と一体的に計画策定することにより、防災意識の向上を図り、緊急時における港湾施設の有効利用を図る。

２．事業効果の発現状況

・小型船たまりを整備した結果、漁船等が安全に停泊できる状態になった。
Ⅰ定量的指標に関連する ・施設の老朽化対策を実施した結果、延命化した施設が増加した。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

引き続き、事業を推進し、港湾利用者が安全に利用できる港湾空間を創出する。

東予港・壬生川地区

北条港・北条地区

松山港・内港地区

三島川之江港・村松地区

[内港フェリー桟橋]1基
[内港フェリー桟橋可動橋]1基

【村松1号】水深D=7.5m、延長L=200ｍ

延長　L=65ｍ

浮桟橋　4基

橋梁補修 1橋

防波堤改良　L=421m

水深 D=4.0m、浮桟橋1基

【吉田港物揚場】
　水深 D=2.0m、延長 L=88m
【鶴間物揚場A】
　水深 D=1.0m、延長 L=108m
【吉田港泊地】
　水深 D=1.0m、浚渫
V=6,000m3

【築地第1号物揚場】
　水深 D=2.5m、延長 L=100m
【築地第4号物揚場】
　水深 D=4.0m、延長 L=80m
【築地第5号物揚場】
　水深 D=4.0m、延長 L=40m
【築地第6号物揚場】
　水深 D=2.5m、延長 L=50m
【築地7号物揚場】
　水深 D=2.5m、延長 L=48m
【築地岸壁】
　水深 D=4.5m、延長 L=80m

北条臨港道路　改良

三島川之江港　村松1号岸壁　改良

松山港　内港フェリー桟橋外1施設
改良

東予港　防波堤改良

東予港　臨港道路(橋梁)改良

北条港　浮桟橋改良

東予港・西条地区

東予港・東港地区

宇和島港　築地第1号物揚場外5施設 改良

吉田港　吉田港物揚場外2施設 改良

長江港　浮さん橋 改良 長江港・長江地区

吉田港、吉田地区・鶴間地区

宇和島港・築地地区

一体的に実施することにより期待される効果 備考

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

調査 宇和島港　港湾BCP策定 港湾BCP策定 宇和島港

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容 港湾・地区名



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 安全安心な愛媛の港づくり（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 愛媛県・宇和島市・上島町交付対象

A02-027
C02-001

A02-003

A02-004

A02-005

A02-014

A02-036

A02-007

A028-037

A02-019

A02-031

A02-020

A02-021



整備前 整備後

（重）宇和島港 築地・新内港地区

本物揚場は港湾計画において、耐震強化岸壁に位置付けられて

おり、災害時における被災者の避難及び応急対策に必要な要員・

物資等の迅速確実な輸送を確保する必要のある重要な施設である

ため、本整備計画では老朽化している車止めの修繕を行った。

完成後全景写真

（重）東予港 壬生川地区

壬生川地区では老朽化が著しい係留施設に代わる小型船

だまりを整備しているところであり、本整備計画では階段式

物揚場の建設を行った。

完成後全景写真

整備前 整備後

事業概要

実施箇所 L=390ｍ

実施箇所 L=41ｍ


